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Raportin kokosi Jari Harju, kilpailunjohtaja, 040-7391587 



1. YLEISTÄ 

 

Suomen Suunnistusliiton Rastiketuille myöntämä ryhmä 1 SM-keskimatkan kilpailu 

järjestettiin 17.9.2011 Alavudella Sapsalammin maastoissa. Kilpailu oli seuramme 

historiassa viides arvokisa. Vuonna 1986 järjestimme SM-erikoispitkänmatkan, 1993 

ryhmä 2 SM-pitkänmatkan, 2003 hiihtosuunnistuksen ryhmä 1 SM-normaalimatkat 

Töysässä ja 2008 pyöräsuunnistuksen SM-pitkänmatkan kilpailun yhdessä Lehtimäen 

Jyskeen kanssa Lehtimäen Valkealammella. 

 

Järjestelytoimikunta perustettiin 16.10.2010. Toimikunnan jäsenistä lähes kaikki ovat 

olleet kisajärjestelyissä aiemminkin vastaavissa tehtävissä, poikkeuksena 

kilpailunjohtaja joka oli ensikertalainen. Kokouksia pidettiin yhteensä 4. Lisäksi osalla 

vastuualueista oli omia palavereja tarpeen mukaan. Vastuualueet raportoivat 

palavereistaan kilpailunjohtajalle, että pysyttiin ajan tasalla tapahtumista. 

Kilpailunjohtajalla oli suhteellisen helppo tehtävä koska eri vastuualueille tuli valituksi 

osaavat, motivoituneet vetäjät. Nykyaikana sähköinen tiedonsiirto mahdollistaa nopean 

yhteydenpidon eri ryhmien välillä. Tässä ei ollut mitään ongelmia. Toimikunnan työ 

aloitettiin yleissuunnitelman teolla, jonka kilpailunjohtaja oli pitkälle jo luonnostellut. 

Jokainen vastuuhenkilö viimeisteli oman vastuualueensa suunnitelman. Osalla tämä 

toimi paremmin kuin toisilla. Näin päästiin heti työn aluksi sovittelemaan eri 

vastuualueita yhteen, täten varmistaen ettei mitään asioita jäisi hoitamatta. Tässä 

auttoi merkittävästi myös se, että toimikunta oli alusta lähtien lähes valmis. Alustavan 

vastuualueiden jaon tein kesällä 2010 Soinin Hankajärven rannalla mökillä ollessani. 

Tehtävien jako onnistui mielestäni todella hyvin. Eniten töitä oli ratamestareilla ja 

kilpailunjohtajalla. Tulospalvelussa luotimme alan ammattilaiseen Timo Kokkoon, jolta 

ostimme kokonaisvaltaisen tulospalvelun. Näin voimme keskittyä täysillä muihin osa-

alueisiin. 

 

Kilpailunjohtaja hankki myös tarvittavan määrän leimasimia kilpailuun naapuriseuroilta. 

Seuran jokaiseen omaan leimasimeen vaihdettiin patterit viikolla 13. Rastijusseilta oli 

lainassa 25 leimasinta, Kuortaneen Kunnolta 20 leimasinta ja Keuruun Kisailijolta 25 

leimasinta. Leimasimien alustojen vaihdot, numeroinnit ja toimintatarkastukset tein 

kolme viikkoa ennen kilpailupäivää. Yksi uusi leimasin ei tässä tarkastuksessa toiminut 

joten tarkastus kannatti. Tämä homma kannattaa antaa vain yhden henkilön 

hoidettavaksi siksi, että on täysi varmuus siitä, jotta jokaisessa leimasimessa on 

oikea, sovittu koodi ja homma tulee varmasti tehdyksi. 

 

Rastiketut ovat suunnistuksen erikoisseurana suhteellisen pieni, mutta 

aktiivitoimijoita on seurassamme tosi paljon ja kisapäivän toimitsijoiksi oli helppo 

houkutella tulijoita. Talkoissa oli mukana noin 120 eri henkilöä, mikä riitti hyvin 

kaikkiin toimintoihin. 



Kilpailijoita odotettiin hiukan enemmän kuin toteutunut 1079, tavoite oli noin 1200. 

Eniten vähennystä tuli H21 sarjasta johtuen kaiketi pitkästä etäisyydestä ruuhka-

suomesta. Sarjoina kilpailussa oli H16-H21 ja D16-D21. Kilpailijoista kaikilla oli 

aamupäivällä karsintakilpailu iltapäivän finaaleihin. 

 

Kilpailukeskus rakennettiin tyhjästä tiiviiksi, toimivaksi keskukseksi. Mitään valmiita 

rakennelmia ei ollut, joten kenttätoimihenkilöt olivat hyvin työllistettyjä viimeisen 

viikon. Kaikki toimi itse kilpailupäivänä moitteettomasti ( oli useisiin tämän tason 

kisoihin verrattuna riittävästi WC-tiloja). 

 

Taloudellisesti pääsimme tavoitteeseemme, johtuen suureksi osaksi mahtavasta 

yhteistyösopimuksestamme Alavuden kaupungin kanssa. Taloudellisesti tämän kilpailun 

järjestäminen oli mielekästä, edellytyksenä kuitenkin on ehdottomasti että 

motivoituneita talkoolaisia on riittävästi tarjolla. 

 

Kilpailun jälkeen avasimme nettisivuillemme palautekyselyn , jossa saimme runsaasti 

kiitosta järjestelyistämme. Negatiivista palautetta ei tullut. Kuuluttajalintuparimme 

Esa Kurki ja Harri Mehto saivat erityisesti kehuja asiantuntevasta ja persoonallisesta 

kuulutuksestaan. Heidän ”kolmosmiehenään” hääri Juha Rantoja. 

 

Kilpailun valvojana toimi Raimo Haapalehto Vetelistä ja ratavalvojana Pauli Nokelainen 

Keuruulta. Kummankin kanssa yhteistyö toimi moitteettomasti. Neuvoja ja vinkkejä 

tuli tarvittaessa. Kiitos myös Suunnistusliitolle saamastamme kisan 

järjestelyoikeudesta. 

 

Erityiskiitoksen ansaitsevat maanomistajat, järjestelytoimikunta, talkoolaiset sekä 

tukijat. 

 

Seuraavilla sivuilla on järjestelyorganisaatio yhteystietoineen ja yksityiskohtaiset 

raportit vastuualueittain. Raporteissa on pyritty kertomaan kaikki olennaiset asiat 

ilman turhia jaarituksia. Organisaation jäseniin voi ottaa yhteyttä mahdollisten 

kysymysten ilmetessä. 

 

Liitteenä tässä raportissa on myös pelastussuunnitelma. 

 

Jari Harju 

kilpailunjohtaja 
 

 

 

 

 



2.Kilpailun varajohtaja 

 

Varajohtajan paikka oli johtotroikassa yhdessä kilpailunjohtajan ja pääsihteerin 

kanssa. Työtehtävinä oli monenlaisten lupien hankinta ja asioiden järjestely sekä 

maaston käyttölupien selvittely ja lupien anominen (lopulta suullinen sopimus).  

Ratamestariryhmän vetäjä oli jo kartoitusta suunnitellessaan saanut alustavasti luvat 

maanomistajilta käyttää heidän maitaan suunnistuskisoissa. Maanomistajille annettiin 

tilakartta ja kisojen lopuksi myös itse kisakartta. 

 

Yhteydenotto alueen metsästysseuraan tapahtui jo esikisavaiheessa. Silloin sovittiin 

mahdollisista metsästysrajoitteista tai muusta vastaavasta. Ei tullut mitään kisaa 

estävää tai rajoittavaa seikkaa esiin esim. kotkanpesiä tai muita arkoja asioita. 

Tieasioista vastaavien kanssa sovittiin mahdollisista liittymistä ja niiden rakenteista 

alkukeväällä. Vanhoja liittymiä korjattiin ja levitettiin sekä uusia rakennettiin 

putkittamalla. Liittymät sovittiin jäävän kisan jälkeen paikoilleen. Asiaa auttoi, että 

toinen isäntä oli tieasioista vastaavana paikalla. 

 

YIT:ltä anottiin lupaa kantatie 66:lle nopeuden laskemiseksi kisapäivänä 60 km:iin 

100:sta ja 80:stä.  Lupa-asia oli vireillä jo syksyllä 2010 ja lupa saatiin ennen 

vuodenvaihdetta. YIT:n virkamies oli itse järjestänyt paljon kisoja, joten lupa tuli 

hyvässä yhteisymmärryksessä. 

 

Neuvotteluja ja suunnittelua kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen puitteista ja 

toteutuksesta yhdessä muiden ”troikkalaisten” kanssa. Sopimus saatiin ja sen pohjalta 

alkoi varsinainen varustautuminen teknisesti. 

 

Kunniapalkinnot hankittiin paikalliselta käsityöyrittäjältä. Kunniapalkinnot saimme pari 

päivää ennen kisoja hyvin pakattuina. Lehdistötiedotustilaisuuden valmistelu ja 

pitäminen.  Kaksi lehteä tuli paikalle. 

 

Yhteydenotto ympäristöviranomaisiin helmikuussa eli ympäristösihteeriin ja 

terveystarkastajaan sujui maastokäynnin merkeissä. Muuta huomautettavaa ei tullut 

kuin, että pesupaikka ei tule olla liian lähellä jokiuomaa ja talon oma kaivovesi ei oikein 

kelpaa juomavedeksi. Toiselta isännältä sitten löytyikin kaupungin vesijohto, joten 

juomavesi tuli sieltä, vaikkakin tien toiselta puolelta. 

 

Poliisiviranomaisilta haettiin lupaa kisoille jo joulukuussa. Tämä oli vähän liian aikaisin, 

mutta saipahan papereita selailla. Lupa haettiin lopulta syyskuun alussa, kunhan 

saimme kilpailukeskuskartan ajantasalle p-alueineen ja paikoitushenkilöiden paikat ja 

tiedot ylös. Lisäksi kysyttiin vakuutusnumeroa kilpailun tai seuran vakuutuksesta.  

Numero löytyi ja lupa tuli syyskuun alussa. Lupa maksoi 50 €. 



Pesuveden toimituksesta sovittiin keväällä paikallisen palopäällikön kanssa, mutta 

sepäs ei lopulta onnistunutkaan. Säiliöautot olivat hälytysvalmiudessa, eivätkä siten 

olleetkaan kisapäivänä käytössä. Kaupungin omaa pikkupannua käytettiin sitten toisena 

säiliönä 2000 l ja yksityistä isoa kärryä toisena 7000 l. Vesi saatiin lämpimänä 

pikkupannuun puistovarikolta ja isoon säiliöön liikuntahallin (Kunto-Lutra) kraanasta.  

Vesi säilyi lämpöisenä loppuun asti, vaikka tuotiin jo edellisenä iltana kisapaikalle. 

 

Musiikkiesitystä suunniteltiin STEEL BAND:n (latinalaisrytmistä rumpumusiikkia 

tyhjiä öljytynnyreitä rummuttamalla) kanssa. Ohjelma-ajatkin oli jo lähes valmiit, 

mutta pari päivää ennen kisoja tulikin tieto, ettei soittajia saa tähän aikaan vuodesta 

millään kahta enempää.  Saimme tyytyä kisoissa sitten sähköiseen levymusiikkiin !  

Hyvä niinkin. 

 

Lopuksi tehtäviin kuului itse kisa-alueen varustaminen, rakennuttaminen,  purku  ja 

tarvikkeiden varastointi ja huolto seuraavia kisoja varten. 

 

Hannu Matikainen 

kilpailun varajohtaja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Kilpailun pääsihteeri 

 

Sihteeri Kristiina Rajasaari kuului ns. kilpailun johtoryhmään kilpailunjohtaja Jari 

Harjun ja kilpailun varajohtaja Hannu Matikaisen kanssa eli oli kilpailunjohdon ”oikea 

käsi”. Vastuualueisiin kuului lisäksi kilpailukeskuksen infon järjestäminen. 

Loppumetreillä tehtäviin tuli myös tiedottaminen/media ns. ylimääräisenä alkuperäisen 

tiedottajan Taisto Järvisen vetäydyttyä  tehtävästä. Raportissa saattaa näin ollen olla 

päällekkäistä asiaa. Sihteerin tehtäviin kuului yhdessä kilpailunjohtajan kanssa myös 

sisäinen tiedottaminen eli vastuuhenkilöille ja talkoohenkilöstölle tiedottaminen 

ajankohtaisista asioista. 

 

Toimin järjestelytoimikunnan sihteerinä ja lähetin pöytäkirjat edelleen 

vastuuhenkilöille. Järjestelytoimikunnan palavereita pidettiin yhteensä 4 kpl. Kilpailun 

johtoryhmän kesken pidettiin useampia pienempiä palavereita. Jäljempänä on listattu 

kokoukset ja suurimmat tehtäväkokonaisuudet. Osallistuin Alavuden kaupungin 

yhteistyöneuvotteluihin ja sen julkistamistilaisuuteen. Kirjoitin muutamia tiedotteita 

ja ennakkojuttuja kisoista jo ennen Taisto Järvisen vetäytymistä. Osallistuin SM-

kisalehden (Viiskunnan välissä 16-sivuinen tabloid) kustannusneuvotteluihin ja 

muutamaan muuhun sponsorineuvotteluun. Vastasin kilpailunumeroiden tilauksesta ja 

niiden sponsorihankinnasta. 

 

Laadin VIP-kutsun ja lähetin ne kutsuvieraille (Suunnistusliiton kutsuvieraslista, 

Alavuden kaupungin edustajat, Töysän kunnan edustajat, maanomistajat, sponsorit ja 

muut kutsuvieraat). Kutsut lähetettiin noin 3 viikkoa ennen kilpailuja osalle 

sähköpostilla ja osalle kirjeitse. Kutsutuilta pyydettiin vastauspyyntö noin viikkoa 

ennen kisoja. Ilmoittautuneille lähetettiin vielä postitse tervetulokirje ja P-lappu. 

Tervetulokirjeessä kerrottiin kilpailusta, aikataulusta ja minne piti kokoontua (Info, 

josta ohjaus VIP-telttaan). VIP-vieraita kutsuttiin yhteensä 149 kpl. VIP-vieraaksi 

ilmoittautui yhteensä 34 henkilöä. Kisapaikalle tuli kuitenkin yhteensä n. 50 (osa 

puolisoineen ja lapsineen). Postitin kisan jälkeen kiitoskirjeen ja kartan 

maanomistajille. Kisan suhteen sihteerille tuli yksi puhelu koskien ilmoittautumista ja 

muutama puhelu tiedottamisesta.   

 

Päivitin kilpailun nettisivuja yhteistyössä Janne Rädyn ja Jukka Ahon kanssa. Aluksi 

minulla oli vain sivujen artikkelien muokkaustunnukset, jolloin kisasivujen päivitys kulki 

Janne Rädyn kautta. Sivujen päivitys kuitenkin sujui liian hitaasti monen mutkan 

kautta, joten lopussa (elokuussa) pyysin ja sain täydet nettisivujen hallintaoikeudet ja 

opettelin järjestelmän käytön, jotta tietoa saatiin nopeasti nettiin. 

 

 

 



Kokoukset, palaverit ja suurimmat tehtäväkokonaisuudet  

 

- 16.10.2010 Järjestäytymiskokous  

- 9.12.2010 Kilpailun johtokunnan kokous (Jari, Hannu, Kristiina) 

- 14.12.2010 Kilpailun johtokunnan kokous, Alavuden kaupungin palaverin 

alustuspalaveri 

- 17.12.2010 Yhteistyöneuvottelut Alavuden kaupungin kanssa, kilpailun 

johtokunta / kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja liikuntasihteeri  

- 22.4.2011 Järjestelytoimikunnan kokous 

- 28.5.2011 Järjestelytoimikunnan kokous 

- kesäkuussa neuvottelut Viiskunnan kanssa kisalehden tuottamisesta 

- kesäkuussa kisasivujen avaaminen ja sisällön tuottaminen 

- 10.8.2011 Kilpailun johtokunnan kokous  

- 20.8.2011 Järjestelytoimikunnan kokous 

- 31.8.2011 Talkooinfo Huhtamäki-salissa ja sen järjestelyt 

- 7.9.2011 Tsekkipalaveri kilpailukeskuksessa. Mukana lähes kaikki 

vastuuhenkilöt. Palaverista tiedottaminen. 

- VIP-vieraiden kutsuminen, osa sähköpostilla ja osa postitse. Lisäksi 

lähetettiin tervetulokirje vielä ennen kilpailua. Kutsuvieraslistan laatiminen 

kilpailupäiväksi  

- Median kutsuminen, median tervetulokirje, medialistan laatiminen 

kilpailupäiväksi 

- 15.-16.9. Rakentaminen kisakeskuksessa, info ja mediateltta, 

mainoslakanoiden asennus, kuulutuksen asennus ja testaus. 

- useampia pienempiä puhelinpalavereita kilpailunjohtaja Jari Harjun ja 

kilpailun varajohtajan Hannu Matikaisen kanssa. 

 

Ajatuksia ja palautetta 

 

Pääsihteerin tehtävät alkoivat noin vuosi ennen kilpailuja. Työmäärä heinäkuun loppuun 

saakka oli ”maltillinen”. Elokuun alusta kisoihin saakka työmäärä moninkertaistui eikä 

sihteerin tehtävän hoitaminen olisi ollut mahdollista ilman joustavaa työnantajaa. 

Viimeiset 3 viikkoa ennen kisoja kuluivat lähes kokonaan kilpailujen järjestelyissä. 

Työmäärä tietysti tuntui lopussa isolta siksi, että vastuualueena oli myös info ja 

tiedottaminen. Infon toiminnot olisi ollut järkevää vastuuttaa eri ihmiselle sen 

jälkeen, kun tiedottamistehtävät tulivat sihteerin vastuulle. Työmäärää ajatellen olisi 

ollut suositeltavaa ottaa joko lomaa tai virkavapaata n. 3-4 viikkoa ennen kilpailuja. 

 

Infon valmistelu ja infon henkilökunnan briiffaus jäi hieman huonolle huomiolle, 

koska kisojen alla oli niin paljon muutakin järjestettävää. Luotin siihen, että naiset 



osaavat homman. Jälkikäteen tuli ilmi kuitenkin infon osalta muutama sellainen asia, 

jota en ollut muistanut/huomannut kertoa  ja delegoida eteenpäin. 

 

Numerolapputilauksen kanssa meinasi tulla loppukiire, vaikka olin hyvissä ajoin 

liikkeellä. Tilauksen (logoineen) jätin n. 4 viikkoa ennen kilpailua. Numerolappuja 

kyselin useaan otteeseen toimittajalta ja toivoimme niitä toimitettavaksi kisoja 

edeltävällä viikolla eli n. 2 viikkoa ennen kisoja. Lopulta numerolaput tulivat 

torstaina 2 päivää ennen kilpailuja. Viimeisellä viikolla tilasimme vielä lisätilauksen 

finaalinumeroista (tulospalvelun pyytämänä), joka onnistui vielä hienosti. 

Numerolappujen myöhäinen saapuminen aiheutti ylimääräistä hermojen kiristelyä 

sekä sihteerin että lähtöhenkilökunnan puolelta.  

 

Kristiina Rajasaari 

pääsihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Info 

 

Info-teltta (4x4) pystytettiin kilpailukeskuksen rakenteiden vastaavien toimesta 

jo torstaina, perjantaina telttaa vielä vähän siirrettiin, jotta saatiin se paremmalle 

paikalle. Infossa oli kaksi puutarhapöytää vierekkäin, jotka liinoitettiin. Lisäksi oli 

tarvikepöytä ja tarvikearkku. Kyltit toimitti kilpailun varajohtaja. Pöytiin laitettiin 

liinat, lisäksi kilpailunjohtaja toimitti kukka-asetelman.  

 

Info laitettiin toimintavalmiiksi perjantai-iltana. Infossa oli henkilökuntaa: 

vastaava (Kristiina Rajasaari) + 3 henkilöä kilpailupäivän aikana. Käytännössä 

Kristiina oli mediateltalla kiinni omissa työtehtävissä koko päivän. Infossa oli 3 

henkilöä Kati Rantoja, Seija Matikainen ja Minna Haapalainen, joka oli riittävästi. 

Minna Haapalainen oli lisäksi osittain median tehtävissä viemässä toimittajia 

kuvauspaikoille. Infon henkilökuntaa oli riittävästi. 

 

Infon tarvikkeet: 

 

Paperia, tusseja, kyniä, erilaisia teippejä, 2 nitojaa (=ei riittävästi), niitit, saksia,  

vaihtorahat, kuittivihko, sisäinen puhelinluettelo, lähtöluettelot, kilpailuohjeet, 

emit-muutoslomake tulospalvelulle, kuulutuslomake (ei tarvittu), tulostettuna 

kaikki kilpailuun liittyvä materiaali. 

  

Toimitsijoiden ruokaliput ja henkilökortit kaulanauhoineen kuoritettiin valmiiksi 

vastuualueittain ennalta ilmoitettujen määrien mukaan. Lisää sai tarvittaessa. Tällä 

pyrittiin vähentämään oman toimitsijajoukon asiointia infossa. Kristiina Rajasaari 

sai valmiiksi numeroituja messujen pääsylippuja, joita käytettiin ruoka-, kahvi- ja 

makkaralippuina. Myös myyntiin menevät ruokaliput olivat näitä valmiiksi 

numeroituja pääsylippuja. Minna Haapalainen teki toimitsijakortit. 

 

Media/VIP-teltta ja tulospalvelu oli aivan vieressä, jolloin toiminnot oli helppo osoittaa 

kyselijöille.  

 

Infossa tapahtui:  

 

- 4 kpl emit -kortin vuokraus 

- 12 kpl emit -numeron vaihto 

- 19 kpl A-finaalin lähtölistojen myynti 

- B-finaalin palkintojen nouto: kaikki hakivat palkintonsa eli 8kpl. 

- 4 kpl harjoituskarttojen myynti 

 

 



Kysymyksiä kilpailijoilta: 

 

- Pitääkö lähdössä vaatteille olla oma pussi? Onko teillä pusseja? Ei oltu luettu 

kilpailuohjeita. Ohjeen mukaan piti olla oma pussi ja se herätti vähän 

hämmennystä toisissa ja oli toivottu pusseja. Infossa ei ollut antaa, joillekin 

annettiin jätesäkki.  

- Otatteko huomisen SM-viestin juoksujärjestyksiä? Tätä kyseltiin paljon. 

Jatkossa voisi viestien järjestäjän edustaja olla jo lauantain SM-keskimatkalla  

- Edelliseen kohtaan viitaten muutama kysymys tuli sitten, että onko meillä 

tarjota nettiä käyttöön, jonka kautta voisi laittaa juoksujärjestykset? Olisi 

ollut, läppäri oli infossa, mutta sitä ei aamun alkutohinassa laitettu käyntiin 

ja vastuuhenkilöltä (Kristiina Rajasaari) jäi kertomatta infon 

henkilökunnalle, että myös mokkula on. 

- Missä ovat palautetut vaatteet lähtöpaikalta? Kisan jälkeen lähdöstä tuotujen 

vaatteiden noutopaikka oli aika monella hakusessa. Ei oltu luettu ohjeita. 

- Missä on pesupaikka? Väsynyt suunnistaja ei löydä… 

- Missä on lähtö? Paljonko sinne on matkaa? Onko WCt lähdössä?  

- Yksi kysyi B-finaaliin oikeaa numeroa, kun oli karsintaan ottanut vahingossa 

väärän ja JUOSSUT myös sillä (miten olikaan päässyt metsään). Yksi kysyi A-

finaaliin numeroa, kun se oli tippunut karsinnassa metsään. Infossa ei ollut tai 

ainakaan emme löytäneet tyhjiä numeropohjia. Molemmissa tapauksissa soitto 

lähdön vastaavalle Nurmen Pasille ja ohjeistus tuli sieltä. Varanumerot 

puuttuivat. Lähdön henkilökunnan kanssa oli sovittu, että he tuovat 

ylimääräiset numerot infoon. Jostain syystä niitä ei toimitettu infoon.  

- Onko kukaan löytänyt rahapussiani, kelloa, sykemittaria? 

- Voitteko lähettää karttani? Lähetettiin. 

- Onko pesussa lämmin vesi? Olihan siellä ja oli kerrottu myös ohjeissa.  

Kisajärjestäjät: 

- Onko ylimääräisiä rastilippuja, kun omat olivat kotona? Kannattaa varata. 

- Onko kyypakkauksia, kun omat loppuivat? Ensiavun varusteet kuntoon. 

- Onko itkumuurikylttiä? Oli olemassa, unohtunut laittaa paikoilleen.  

- Saako lisää kahvilipukkeita? Toimitsijoita oli informoitu, että niitä saa infosta 

lisää.  

- Onko teippiä, niittaria, saksia, klemmareita? Kaikkia muita löytyi paitsi ei 

klemmareita 

- Missä on Jari- Hannu- Kristiina jne? INFOhan sen tietää… 

- Kuka huolehtii mm. WCstä jne…?  

- Onko WC papereita lisää? Loppui, että varataan seuraavaan kisaan enemmän. 

Haettiin lisää kilpailun aikana.  

- Lukuisia muitakin kysymyksiä, mutta näitä kysyttiin useasti… 



 

Katsojat: 

 

- Saako kisakartan ostaa?  

- Onko harjoituskarttoja myytävänä, onko karttoja myytävänä?  

- Miten paljon teillä on kökkäväkeä?  

- Mistä parhaiten näkee kilpailijat? Minne voi mennä katsomaan?  

 

VIP: 

 

- Täältäkö saamme ruokaliput? 

- Paljonko on kökkäläisiä?  

- Onko kaupunki avustanut paljon kisoissa? Kiinnosti kovasti kunnallispoliitikkoja. 

- Mitä tähän kuuluu? (näyttivät VIP kutsua). Ohjattiin VIP-teltalle Veikko Rantalan 

ja Maarit Kaitolan huomaan.  

- Aikataulusta tuli paljon kysymyksiä… 

- VIP:t oli ohjeistettu ottamaan yhteyttä infoon, josta heidät ohjattiin VIP-teltalle. 

Olisi ilmeisesti täytynyt jo kutsussa kertoa tosi tarkkaan aikataulut, 

kokoontumispaikat jne. Eli aikataulut ja yksityiskohdat kannattaa 

suunnitella/miettiä valmiiksi jo hyvissä ajoin ennen kilpailua melko tarkasti. 

Ajatuksia ja  palautetta: 

- Suurin työ oli kilpailijoiden emit-vaihdokset ja vuokrat. Vuokrakorttien 

kirjauksessa kävi moka, kun listalle otettiin vaan kenelle on mikäkin kortti mennyt. 

Lopuksi jäi seuraamatta ovatko kaikki emitit palautettu takaisin (kun purkaminen 

alkoi) ja näin yksi kortti jäi ”lainalle”. Saimme sen kyllä seuraavana päivänä SM-

viestissä metsästettyä takaisin. Seuraavan kerran yksi huolehtii tarkasti 

kirjauksen, toinen kirjaa listaan ja toimitetaan tulospalveluun. 

- Toiseksi suurin homma oli seuran omien toimitsijoiden kyselyt eli useammalta 

alueelta puuttui jotain tarvikkeita ja ne olisi pitänyt ilmeisesti joidenkin mielestä 

löytyä infosta. Vastuualueiden hoitajat ja ihmiset eivät siis olleet huomanneet 

varautua kaikkeen oleelliseenkaan (maali - tulostaulu puuttui kunnon nitoja ja 

kuorikkeen levitykseen oli varauduttu mutta ilman lapiota, ensiapu kyseli 

kyypakkauksia ja allergialääkettä, yms).  

- Kisaliivien jako olisi voinut olla ennen kisoja.  

- 2013 SM-keskimatkan järjestäjät saateltiin tutustumaan karsinnan lähtöön. Olivat 

melko vaikuttuneita ja kuvasivat paljon. Kommentoivat, että kaikki näyttää sujuvan 

hyvin ja lähtö näytti selkeältä. Totesivat, että on kyllä tosi paljon porukkaa varattu 

lähdön toimitsijoiksi. Näkivät myös tehokkaan purkamisen, josta myös myönteiset 

kommentit. 



- Kaiken kaikkiaan toiminta Infossa oli rauhallista, henkilöitä oli riittävästi ja 

tehtävät olivat melko helppoja eli ei kovin suuria yllätyksiä. 

- Löytötavarat, kisapaikalle jäi löytötavaroita, jotka osa löysi omistajansa jo 

kisapaikalla. Loput Seija Matikainen otti seuraavana päivänä mukaansa Alajärvelle 

viestiin. Nettisivuille lisättiin Seijan yhteystiedot kyselyjä varten. 

- Jokaisen pitää osasta ohjeet INFOON mennessä. 

- Roskapusseja varattava riittävästi seuraavan kerran, ettei tarvitse etsiä. 

Sovittava tuoko jokainen toimiva yksikkö omansa esim. tulospalvelu, VIP, ruokala 

jne. vai esim. rakentamisesta vastaava hankkii/varaa riittävästi pusseja.  

- Jokainen toimipiste esim. lähtö, maali, info jne. huolehtii loppuun saakka 

purkuhomman. 

Kristiina Rajasaari 

Info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Tiedottaminen 

Alustavan suunnitelman mukaan Taisto Järvinen toimi tiedottajana. Hän laati 

tiedotussuunnitelman SM-kilpailusta ja hänen oli määrä myös hoitaa muut 

tiedottamisasiat. Hän kuitenkin vetäytyi tiedottajan työstä ja vastuu siirtyi 

pääsihteeri Kristiina Rajasaarelle, joka oli osittain tiedottajan tehtäviä 

hoitanutkin.   

 

Ennakkotiedottamisesta vastasi Kristiina Rajasaari. Kilpailupäivänä mediateltalla 

”päivysti” käytännössä 1 henkilö koko ajan, lisäksi ratamestari Heikki Linna toimi 

järjestäjän puolesta toimittajana, jotta voittajien kisakommentit saataisiin nettiin 

kilpailun jälkeen. Kommentit saatiin kyllä vasta seuraavana päivänä eetteriin. 1 henkilö 

(Minna Haapalainen) oli varattu valokuvausretkiä varten. Lisäksi oli varattu 2 

valokuvaajaa (Jarkko Pollari ja Niko Ilomäki). 

 

Ennakkojutut 

 

SM-kilpailuista kirjoitettiin ennakkojuttuja ensimmäisen kerran vajaa vuosi ennen 

kilpailuja, keväällä pidettiin tiedotustilaisuus kaupungin yhteistyösopimuksesta, kesällä 

oli muutamia juttuja lehdissä (paikallislehti Viiskunta, Ykköset). Ennakkojutut 

julkaistiin lähinnä paikallislehdissä ja maakuntalehdissä. Tarkoituksena oli tiedottaa 

alussa paikallisesti ja harvakseltaan, ajatuksena pitää paikaillinen väestö tietoisena 

kilpailuista. Lähempänä kilpailuja tiedotettiin useammin ja laajemmin. Suunnistaja-

lehden ennakkojuttu kilpailusta jäi harmittavasti uupumaan tiedottajan viime hetken 

vaihtumisen vuoksi. SM-kisat saivat paljon myönteistä julkisuutta kisaliitteellä, joka 

julkaistiin paikallislehti Viiskunnan välissä. Liitteestä jäljempänä lisää. 

 

Kisaviikon maanantaina 12.9. pidimme tiedotustilaisuuden kilpailukeskuksessa, jossa 

olivat mukana paikallislehti Viiskunta ja sanomalehti Ilkka. Lisäksi saimme Ykköset-

lehteen läpi itse kirjoittamani jutun kisaviikolla. Kilpailunjohtaja Jari Harjua 

haastateltiin Radio Pohjanmaahan ja haastattelu tuli radiosta perjantaina iltapäivällä. 

 

Kisalehti 

 

Teimme 16-sivuisen tabloid kisalehden, joka jaettiin laajalevikkisenä paikallislehti 

Viiskunnan välissä (painos 17 500 kpl) torstaina 8.9. Näistä 16 000 kpl meni jakeluun ja 

kilpailukeskukseen toimitettiin 1500 kpl kisalehtiä, jotka jaettiin seuran nuorten 

toimesta lähes kaikki. Kisalehdessä oli juttuja ja mainoksia. Tarkoituksena oli tuoda 

esiin lajia ja Rastikettuja paikallisen väestön keskuudessa sekä tiedottaa laajasti 

tapahtumasta.  

 



Kisalehti oli luettavissa myös näköislehtenä netissä. Lehden suunnittelusta, taitosta ja 

jutuista vastasivat trio Kristiina Rajasaari, Minna Haapalainen ja Heikki Linna. Taitto 

tehtiin Viiskunnalla, taitossa mukana Kristiina ja Minna. Kisalehdestä saimme 

pelkästään positiivista palautetta ja se olikin erittäin onnistunut. Alla kisalehden 

toteutusprosessi: 

 

- kesäkuussa neuvottelut Viiskunnan kanssa kisalehden tuottamisesta 

- kesä-heinäkuussa kisalehden sisällön suunnittelu (juttulistat ja kirjoittajat), 

aikataulutus ja koordinointi yhteistyössä Jari Harjun ja Minna Haapalaisen 

kanssa 

- heinäkuussa kisalehden ensimmäinen taittosuunnitelma Viiskunnalla, Kristiina 

Rajasaari ja Minna Haapalainen paikalla 

- elokuun lopussa kisalehden aineiston kerääminen ja kokoaminen (jutut ja 

kuvat) yhteistyössä Minna Haapalaisen (sisältö, kuvat, oikoluku) ja Heikki 

Linnan (jutut) kanssa. 

- 1.-5.9.2011 Kisalehden lopullinen taitto Viiskunnalla ja oikoluku, Kristiina 

Rajasaari ja Minna  Haapalainen.  

- Kisalehti ilmestyi Viiskunnan välissä 8.9.2011 

 

Nettisivut 

 

SM-kilpailuille avattiin omat kisasivut kesäkuun lopussa, jolloin Janne Räty teki 

ulkoasun ja tekniset nettisivujen ”pohjat”. Nettisivuja päivittivät 

tiedottaja/pääsihteeri Kristiina Rajasaari, Janne Räty ja Jukka Aho. Sisältöä 

tuotettiin sitä mukaa, kun uutta tiedotettavaa asiaa tuli. Kilpailun lähestyessä 

tiedotettavaa asiaa tuli tietenkin tihenevään tahtiin. Medialle tehtiin oma osio, jonne 

päivitettiin lehdistötiedotteet, mediakutsu ja akkreditointilomake ennen kilpailuja. 

 

Kilpailun aikana oli käytössä on-line tulokset, joita oli mahdollisuus seurata netin 

kautta. Heti kilpailujen päätyttyä myös muut tulokset oli nähtävissä netissä. 

Kilpailujen jälkeen nettiin päivitettiin voittajien kommentteja, valokuvia kilpailuista ja 

linkkejä muutamiin toimittajien kirjoittamiin kilpailuartikkeleihin. Löytötavaroista 

tiedotettiin netissä ja lopuksi lisättiin kiitokset ja palautelomake kilpailujen 

onnistumisesta. Palautteita tuli yhteensä 4 kpl. 

 

Median edustajat ja mediatila  

 

Median edustajille (suunnistusliiton medialista + muutama muu media) lähetettiin 

mediakutsu/lehdistötiedote sähköpostitse 1.9., jossa pyydettiin akkreditoitumista 

nettisivuilta löytyvällä akkreditoitumislomakkeella pe 9.9. mennessä. Samassa kutsussa 

kerrottiin kilpailukeskuksessa järjestettävästä tiedotustilaisuudesta kisaviikolla. 



Määräaikaan mennessä ilmoittautui yhteensä 17 tiedotusvälinettä. Näille lähetettiin 

postitse kisalehti, infokirje ja P-lippu. Kaksi ilmoittautui vielä viimeisellä viikolla, joille 

infokirje ja P-lippu lähetettiin vielä sähköpostitse. Suunnistusliiton kautta saatiin 

YLE:n Urheiluruutuun pätkä, jonka kuvasi ja editoi Timo Mikkola. Hänen kanssaan myös 

sovittiin ja katsottiin kuvauspaikka- ja aikataulu erikseen. 

 

Kisaa koskevat tiedotteet ja mediakutsu olivat median saatavilla myös netissä 

kisasivuilla. Kisapaikalle saapui kaikki ilmoittautuneet 19 median edustajaa. He saivat 

saapuessaan mediahenkilökortit ja ruoka- ja kahviliput mediatilasta. 

 

Mediateltta oli yhteinen VIP-vieraiden kanssa heti maalin jälkeen. Maaliin saapuneita 

pystyi seuraamaan halutessaan pöydissä istuen ja näin maaliin tulleet saatiin heti 

haastatteluun. Käytännössä haastattelut suoritettiin maalialueella. Voittajien TV-

haastattelut suoritettiin haastattelupisteessä mediateltan vieressä (Rastikettujen ja 

Alavuden kaupungin banderollit takana). Kuulutuskoppi oli rakennettu maalin 

välittömään läheisyyteen, josta kuulutuksella pyydettiin kilpailijoita tulemaan 

haastatteluun kuulutuskoppiin.  

 

Media/VIP-teltta jaettiin kahtia sermillä ja teltassa oli yksi yhteinen tarjoilupöytä, 

jossa oli tarjolla kahvia, teetä, sämpylöitä ja pientä purtavaa. Mediaa varten oli 

varattu 3 pöytää ja penkkejä ja sähköliitäntä läppäreitä varten. Järjestäjän puolesta 

ei ollut varattu tietokoneita eikä nettiyhteyttä, koska nettiyhteydet 

kilpailukeskuksessa olivat mokkulan päässä ja paikka paikoin huonot. Tästä informoitiin 

mediaa etukäteen infokirjeessä.  

 

Medialle oli varauduttu pitämään lyhyet infot klo 8 ja klo 13, jossa mukana 

kilpailunjohtaja, ratamestari ja tiedottaja. Käytännössä näitä ei kuitenkaan pidetty, 

koska toimittajia ei ollut silloin ketään kuulemassa. 

 

Kuvaaminen oli sallittua loppusuoralla ja karsinnan sekä finaalin viimeisten rastien 

läheisyydessä opastetusti. Toimittajat/kuvaajat ohjattiin opastetusti kuvauspaikoille 

Minna Haapalaisen (info) toimesta. 

 

Toimittajille oli varattu mediatilaan karsinnan lähtölistat tulostettuna ja finaalien 

lähtölistat heti tulosten selvittyä. Tulokset sekä karsinnoista että molemmista 

finaaleista toimitettiin tulostettuna mediateltalle. Kiitos nopean tulospalvelun ja 

läheisen mediateltan sijainnin, tulokset ja lähtölistat saatiin toimittajien käyttöön 

nopeasti. Nopeasta ja joustavasta tulos- ja mediapalvelusta saimmekin positiivista 

palautetta. Lopuksi toimittajille annettiin finaalien kartat. Tulokset toimitettiin 

sähköpostitse heti kilpailun jälkeen kaikille akkreditoituneille toimittajille sekä SSL:n 

medialistan tiedotusvälineille. 



 

Kilpailu-uutiset ja valokuvat päivitettiin nettisivuille seuraavana päivänä eli 

sunnuntaina 18.9.  

 

Näkyvyys tiedotusvälineissä 

 

SM-kilpailusta nähtiin YLE:n Urheiluruudussa voittajien haastattelut eli muutaman 

minuutin kooste. Sanomalehti Ilkka ja Pohjalainen uutisoivat 1 sivun jutuilla kisoista 

urheilusivuilla. Lisäksi tulokset olivat Teksti-TV:ssä. Artikkeleita oli esim. 

Aamulehdessä, Keskisuomalaisessa, Keski-Pohjanmaassa, hevoskuuri.fi-sivustolla ja 

Viiskunnassa. Kaikki toimittajat eivät lähettäneet juttujaan, koska en niitä huomannut 

pyytää, joten juttuja todennäköisesti oli vielä useammassa tiedotusvälineessä. 

 

Ajatuksia ja palautetta 

 

Kisapäivänä ja myös ennen kisaa saimme hyvää palautetta toimittajilta erinomaisesti 

järjestetystä ja joustavasta mediapalvelusta. Olimmekin liikenteessä ”positiivisella 

palveluasenteella”. Omana arviona jatkossa olisi hyvä olla järjestäjällä käytössä oma 

tietokone tai muutama tietokone nettiyhteydellä, jotta järjestäjän omat kisajutut ja 

kuvat saataisiin heti kisan aikana nettiin. Nyt kommentit ja kuvat saatiin nettiin vasta 

seuraavana päivänä.  

 

Mediapalveluun tulisi varata enemmän henkilökuntaa; vähintään 2 henkilöä 

mediateltalle, joista toinen kuvausretkiä varten ja toinen median palveluun ja lisäksi 2 

henkilöä verkkotoimitukseen (kilpailijoiden haastattelut, juttujen kirjoitus ja kuvien 

lataaminen nettiin kisan aikana). Näiden lisäksi vielä vähintään yksi valokuvaaja. 

 

Mediateltta ja kuulutuskoppi kannattaa rakentaa mahdollisimman lähelle toisiaan 

maalin välittömään läheisyyteen, josta kilpailijat ovat helposti pyydettävissä 

haastatteluun.  

 

SM-kisan nettisivut saatiin valmiiksi kesäkuun lopussa, joka oli mielestäni liian 

myöhään, mutta kisan onnistumisen kannalta sillä ei liene olleen suurta merkitystä. 

 

Unohdin pyytää toimittajia lähettämään kirjoittamansa jutut jälkikäteen seuralle, olisi 

ollut hyvä nähdä, missä kaikissa tiedotusvälineissä SM-kilpailumme oli huomioitu. 

 

Kristiina Rajasaari 

Tiedottaminen 

 

 



6. TALOUS 

 

Kilpailun talous perustui osanottomaksuihin, kartan rahoitusavustuksiin, kisalehteen, 

sponsorisopimuksiin ja ravintolatuloihin. 

 

Suurin yksittäinen kuluerä oli kilpailukartta. Ilmakuvauksen ja stereopohjat maksoi 

Alavuden kaupunki. Maastotyö maksoi n. 6000 € ja painatus+ratapainatus 1100 €. 

Kokonaiskustannuksiksi muodostui noin 7100 €. Odotamme saavamme liitolta avustusta 

3300 €. Tämän jälkeen kilpailun tuotosta maksetaan loput. Karttaa käytämme vuoden 

2012 Aluemestaruuskilpailuissa. 

 

Osanottomaksuja saatiin n. 32000 €. Liitto vie osanottomaksuista 18 %. 

 

Palkintoihin kului 3400 € ( liiton tilaamat mitalit ) ja kunniapalkinnot. 

 

Erilaisilla yhteistyösopimuksilla katoimme osan kustannuksista. Rakentamisessa 

käytimme hyväksi omia ja kaupungilta saatuja tarvikkeita ( liittyi 

yhteistyösopimukseemme ). Puuttuvan Emit-aineiston saimme vaihtolainoina 

naapuriseuroilta. 

 

Jo etukäteen tiesimme, että kilpailun talous lepää kisalehden, ruokahuollon, 

yhteistyösopimusten ja osanottomaksujen varassa. Kisalehdestä otettiin 17400 painos 

ja se jaettiin lähikuntien jokaiseen talouteen sekä 1500 kappaletta kilpailukeskukseen. 

 

Tätä kirjoitettaessa taloudellinen loppuraportti ei ole vielä valmis johtuen siitä, että 

kaikilta tavaroidentoimittajilta ei ole vielä tullut laskuja mutta uskon, että kilpailun 

tuotto seuralle on n. 25000 euroa. 

 

Jari Harju 

Talous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Tulospalvelu 

 

Kilpailujen tulospalvelu päädyttiin hankkimaan Kokkens:lta (Timo Kokko). Tämä oli 

varmasti hyvä vaihtoehto, sillä hänellä on monen vuoden takaiset kokemukset 

keskimatkan kisasta, jossa omat haasteensa luo kaksi kisaa samana päivänä. 

 

Kokkens tarjosi meille täyden tulospalvelun maaston mobiilirasteineen, joten myös 

ylimääräisten koneiden ja laitteiden hankinnalta säästyttiin. Kokko saapui edellisenä 

päivänä kisakeskukseen, jolloin asensimme ja testasimme läpi laitteet. Henkilöstön 

koulutus hoidettiin ennakko ohjeilla ja edellisiltana katsoimme hieman laitteiden 

parissa asioita. 

 

Maastossa käytössä meillä oli kaksi online-rastia, jotka toimivat moitteetta. Lisäksi 

viimeisiltä rasteilta saimme online tiedot. Leimantarkistuslinjoja oli käytössä neljä, ne 

toimivat hienosti ja ruuhkia ei päässyt syntymään. Henkilöstöä Rastikettujen puolesta 

tulospalvelussa meillä oli 14 henkilöä ja tämä riitti hienosti. 

 

GPS-seurantaa tai kuulutusta emme pystyneet valitettavasti tarjoamaan internetiin, 

sillä verkkoyhteydet eivät sitä sallineet. Online-tulokset kuitenkin toimivat hienosti 

3G-yhteyden ylitse. 

 

Väärällä kortilla juoksijoita tuli karsinnan aikana kaksi, vaikka kilpailuohjeissa kovasti 

varoiteltiin tämän johtavan hylkäykseen. Toimimattomia kortteja oli myös kaksi ja 

heiltä oli tippunut myös tarkistuslipuke. Lisäksi tuli yksi hylkäysesityksen saanut, joka 

sitten hyväksyttiin piikkikuvioiden perusteella. Tällä kilpailijalla oli uusi näytöllinen 

emit. 

 

Tulospalvelussa selvittiin lähestulkoon ongelmitta, pari asiaa tuli esille, jotka vaativat 

jatkossa hieman panostamista. Lainatut lähtökellot tuottivat hieman kiirettä, 

lähtöhenkilöistä kukaan ei osannut niitä käyttää ja tulospalvelu joutui ne opettelemaan 

ja säätämään juuri ennen karsintaa. Myös karsintojen ei lähteneiden saaminen 

tulospalveluun viivästyi hieman, finaalien lähtöaikojen arvonta vaatii kaikki kilpailijat 

pois kirjatuiksi. Nämä ongelmat näkyivät onneksi vain pienenä ilmapiirin kireytenä 

lähdön ja tulospalvelun välillä. 

 

Tulostaulunhoitajille tuli pieni virhe kun kilpailupäivän aamuna ei tulostaululle oltu 

laitettu kilpailuun liittyviä materiaaleja  (esim. kilpailuohjeet, kilpailukeskuskartta, 

pelastussuunnitelma jne.). Onneksi kilpailunjohtaja ja info hoitivat yhteistyössä ko. 

asian kuntoon. Tulospalvelun vastaava ei ollut hankkinut tarvittavia nitojia ja niittejä, 

mikä aiheutti oman ongelmansa. 

 



Jukka Aho 

Tulospalvelu 

 

8. KUULUTUS 

 

Kilpailun kuuluttajina oli lintuparivaljakkomme Esa Kurki ja Harri Mehto. Heidän 

apunaan hääri Juha Rantoja. Kuuluttamolla oli käytössä neljä tietokonetta. Kahdella 

hoidettiin normaali kuulutusrutiini ja online-rastien tilanne kahdella. Väliaikoja saatiin  

kahdelta online-rastilta ja viimeiseltä rastilta. Toiminta oli mallikasta. Pääkuuluttajana 

toimi Esa Kurki. 

 

Huonoista internetyhteyksistä johtuen kuulutusta ei saatu nettiin. 

 

Kuulutuslaitteisto kuului kaupungin kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen. 

Kuulutuslaitteistoon kuului yksi langallinen mikrofoni ja yksi langaton mikrofoni. Lisäksi 

6 kpl kaiuttimia ja mikseri. Näiden lisäksi oli valokuvaaja Jarkko Pollari tuonut 

läppärin, jonka kautta soitettiin musiikkia. 

 

Esa Kurki  

Kuulutus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Ratamestariryhmän johtaja 

Kilpailukartta on Jussi Silvennoisen tekemä 5km2, josta 4km2 käytettiin karsintaan ja 

finaaleihin. Kartta jaettiin kolmeen osaan; harjoitus, karsinta ja finaalit. 

 

Loppualue käytettiin harjoitusmaastona, jossa kävi runsaat 100 kilpailijaa. Karsinnan 

kartalta näkyi finaaleista ainoastaan loppuosa. Alueesta oli myös olemassa 

tulostustuore iltarastikartta. Maasto on takuuvarmaa alavutelaismaastoa, pieniä 

korkeuseroja, suota ja kallioita. 

 
Ratamestaritoiminta 

 

Karsinnan ratamestari aloitti ratasuunnittelun jo iltarastikartalla ja tutustui 

rastipisteisiin jo ennen varsinaisen kartan valmistumista lokakuulla 2010. Hän opetteli 

Ocadin käyttöä ja ratamestaritaidotkin tuntuivat olevan ruosteessa.  

 

Finaalin ratamestari odotti karttaa ja lumi peitti maaston. Alustavat ratasuunnitelmat 

tehtiin vuoden 2010 joulukuun aikana. Rastipisteet merkittiin maastoon toukokuulla 

2011, jonka jälkeen voitiin suunnitella radat tarkemmin. Rastipukit rakennettiin   

juhannukseen mennessä ja ratavalvojakin kävi tarkastamassa pisteet. Kartat painettiin 

29.08, jonka jälkeen tehtiin tarkastuskävelyt. 

 

Kilpailupäivän aamuna tarkastettiin kaikkien rastien kunto ja toiminta. 

Ratamestariryhmään kuului 3 jäsentä. Varsinaisesta ryhmätyöskentelystä ei voi puhua 

koska karsinnan ratamestari asuu Seinäjoella mikä oli aivan liian kaukana 

kilpailupaikalta. Myös Ocadin rataohjelma täytyisi osata edes välttävästi ennen 

kilpailua, koska se työllistää ylen runsaasti ryhmän johtajaa, jolle oli keskitetty kaikki 

ATK ja kartan painatukseen liittyvät asiat. 

 

Pyydä AINA joku toinen ja kolmaskin tarkastamaan kun olet mielestäsi saanut jotain 

valmiiksi. 

 

Risto Ilomäki 

Ratamestariryhmän johtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Finaalin ratamestari 

 

Ratojen suunnittelu 

 

Kartantekijä Jussi Silvennoiselta sain ensimmäisen mallipalan kisakartasta syyskuussa 

2010 ja lopullinen kartta tuli lokakuussa 2010.  

 

Ensiksi tein kartalle vain viivoilla vedetyn hahmotelman, jonka esitin ratavalvojalle. 

Valvojan kanssa käytiin vielä lokakuussa maastossa katsomassa paikkoja joita olin 

suunnitellut ykkösrasteiksi, mutta valvoja piti sitä hieman liian shokkialoituksena, 

joten linjausta hieman muutettiin. 

 

Marraskuun kahden ensimmäisen viikon aikana sain merkattua kartalle jo 

viitisenkymmentä rastipistettä jotka oli tarkoitus käydä vielä marraskuussa maastossa 

katsomassa, mutta lunta ehti satamaan sen verran maastoon että siitä oli luovuttava. 

Talven aikana ratoja tuli moneen kertaan suunniteltua ja muuteltua. Ratojen pituudet 

muokkautuivat vähän sen mukaan miten edellisinä vuosina oli sm-keskimatkojen radoilla 

ollut pituutta ja kauanko niihin oli käytetty aikaa. 

 

Pääsiäisen jälkeen lähdin ensimmäisen kerran maastoon tarkastelemaan rastipisteitä 

ja ne kun olin merkannut niin jälleen muokkasin ratoja. Välillä kun tuntui että oma pää 

oli jo ihan täynnä ratasuunnittelua, niin vein rataehdotelmat ratamestariryhmän 

johtajalle ja käskin hänen käydä ne läpi ja antaa omat kommenttinsa. Myös ratavalvoja 

sai aina tiedot muuttuneista radoista. 

 

Ainut lapsus ratasuunnittelussa tuli kun huomasin vasta toukokuun lopulla että liitto oli 

lyhentänyt vuodenvaihteessa 20- ja 18-vuotiaiden ohjeaikoja alkuperäisestä 30-35 

minuutista, 25-30 minuuttiin. Koska nuorten radat olivat sen verran pitkiä että ajat 

olisivat olleet lähempänä 35 minuuttia, niin se lyhensi ratoja sen verran että loppujen 

lopuksi loppupuolelta rataa oleva vähän jyrkkärinteisempi mäki jäi kokonaan 

käyttämättä. 

 

Tästä opetuksena se, että aina pitää muista käydä vuodenvaihteen jälkeen lukemassa 

onko liiton sääntöihin tullut muutoksia. 

 

Toukokuussa osa seuramme jäsenistä kävi ratoja kiertämässä ja samalla antoi vähän 

vinkkejä mahdollisiin muutoksiin radoissa. Toukokuun aikana myös valvoja kävi 

rastipisteet tarkastamassa ja hyväksymässä, joten kesäkuussa rastipukkien 

rakentajat pääsivät hommiin ja juhannukseen mennessä oli finaalimaastoon kaikki pukit 

rakennettu. 



Elokuun alussa ratoja käytiin juoksemassa kelloa vastaan ja sen jälkeen tein vielä 

vähän muutoksia ratoihin eli tiivistin maastoon tulevien online rastien määrän kahteen, 

joilla sitten kävi neljä finaalisarjaa kummallakin. Myös elokuun puolenvälin jälkeen 

tehtiin viimeiset päivitykset karttaan koskien lähinnä muutaman polun luokitusta. 

Lopullisesti rasteja finaalimaastossa oli 60 kappaletta, joista kaksi b-finaalin rastia oli 

samat kuin karsinnassakin. Liput ja leimasimet vietiin metsään kaksi viikkoa ennen 

kilpailuja. Kahdelta mieheltä kului työhön seitsemän tuntia. 

 

Karttojen painatus, pussitus ja ratojen tarkistusjuoksut 

 

Ratamestariryhmän johtaja kävi painattamassa kartat Jyväskylässä 20 päivää ennen 

kisoja ja pari päivää myöhemmin kartat pussitettiin pääasiassa naisväen voimin. 

Finaalin ja karsintojen kartoista tuli suurin osa pussitettua kolmessa tunnissa. 

 

12 päivää ennen kisoja alkoi ratojen tarkistusjuoksut niin finaalien kuin karsintojenkin 

osalta ja ne saatiin kuudessa päivää hoidettua, joten tämän jälkeen tulostettiin sitten 

irralliset rastimääritteet kun kaikki oli niin kuin pitikin. Kisaa edeltävänä iltana kävin 

vielä kerran kaikki radat ja rastimääritteet läpi, että kaikki varmasti täsmäsivät. 

 

Kisapäivän toimet 

 

Karsinnan ollessa vielä käynnissä kolme tarkistusjuoksijaa lähtivät maastoon 

kiertämään rasteja ja katsomaan että kaikki oli ok. Heillä oli näytölliset emit-kortit 

mukana, josta näki heti että leimasin oli kunnossa ja myöskin jokaisella oli kännykkä 

matkassa että olisi saanut soitettua jos olisi ollut jollain rastilla jotain hämminkiä. 

Kaikki oli kuitenkin kunnossa. 

 

Kartat luovutin lähtöhenkilöstölle heti kun he tulivat karsinnan lähdöstä paikalle. 

Koska TA oli myös siinä lähtöpaikalla hän lupasi vahtia että kartat tulevat oikeisiin 

sarjatunnuksilla varustettuihin sankoihin. Itse lähdin samalla viemään niitä kahta 

online-leimasinta lähetinbokseineen oikeille rasteille.  

 

Kaikki muu hommassa meni mielestäni niin kuin pitikin, mutta H16B-sarjan kartat 

loppuivat kesken eli kolmelle viimeiselle lähtijälle ei ollut enää karttaa. Koska kaikki 

kartat oli pussitettu niin siihen hätään en muuta keksinyt, kuin oli pakko piirtää 

käsivaralta puhtaalle kartalle radat että saatiin pojat metsään. Syy siihen miksi näin 

kävi johtui siitä että olikin vahingossa painettu H16 sarjan A-finaalin karttoja 

suurempi määrä, vaikka olisi pitänyt painaa B-sarjan karttoja. Tätä ei ollut huomannut 

kartat painattamassa käynyt ratamestariryhmän johtaja enkä minäkään vaikka 

minullakin oli se lista missä näkyi painettujen karttojen määrä, joten tuohon asiaan 

pitää kanssa muistaa kiinnittää erityistä huomiota. 



Kisan jälkeen 

 

Heti kisojen päättymisen jälkeen kävin noutamassa ne kaksi online rastia pois 

metsästä, jotta tulospalvelun johtaja, jonka leimasimet ne olivat, sai ne saman tien 

mukaansa. Seuraavana päivänä noudettiin kaikki liput ja leimasimet pois metsästä. 

Rastipukit jätettiin paikoilleen, jotta niitä voi mahdollisesti hyödyntää tulevissa 

kisoissa. 

 

Tomi Savolainen 

Finaalin ratamestari 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11.  Karsinnan ratamestari 

 

Henkilöstö ja tehtävät 

 

Ratamestariryhmän johtaja: Risto Ilomäki 

Kokonaisvastuu, maastotyövastaava, rastikalustot, karttapainatuksen ja 

ratapainatusten vastuu (mm. mukana karttapainossa), kartan muotoilu ja ATK:n 

tarkistukset mm. määritteet ja ratasymbolit.    

 

Tomi Savolainen, Ratamestari: A- ja B- finaalien radat 

Koe- ja tarkastusjuoksut, kilpailupäivän rastien tarkastukset   

 

Heikki Linna, Ratamestari: karsinnan radat  

 

Kartantekijät  

Risto Ilomäki: Esikartta ja harjoituskartta, (seuran kokenein kartoittaja) 

Jussi Silvennoinen: Kilpailukartan maastotyö (Karsinta, A- ja B-finaalit)  

                 

Rastikalusto 

Pukkien teko (ratamestariryhmän johtaja haki 3 tekijää ja ohjeisti heidät) 

Leimasimien ja lippujen viesti: Ratamestarit   

 

Toiminta 

 

Kokonaisvastuu oli ratamestariryhmän johtajalla. Ratasuunnittelu OCAD. Ratamestarit 

kävivät keskenäistä arviontia ratasuunnitteluista. Ratavalvoja Pauli Nokelainen ei 

muutosehdotuksia ratasuunnitelmiin ehdottanut. Karsinnassa hän ehdotti kahden 

rastin pientä siirtoa, joka tehtiin. TA oli mukana maastokäynnillä  10/2010. Hän 

seurasi ratamestarityön etenemistä ja vastaili yleisluontoisesti kysymyksiin, mutta ei  

roolinsa mukaan takertunut ratamestarityöhön. 

 

Yhteistyö muiden vastuualueiden kanssa toimi hyvissä ajoin ja sujuvasti. 

Maastokäynnit aloitettiin  kaksi vuotta ennen kilpailua vastaavissa olosuhteissa.  

Alustava ratahahmottelu aloitettiin  marraskuussa 2010. Ratasuunnittelu ja 

rastipisteet saivat lopullisen muodon toukokuun loppuun  mennessä. Ratavalvojan 

tarkistus toukokuussa antoi muutaman korjaus-ehdotuksen. Kesä- ja heinäkuun alussa 

tuli vielä pieniä muutoksia ratoihin. 

 

Rastipukit rakennettiin hyvissä ajoin jo kesäkuun loppuun mennessä. Rastikalusto 

vietiin maastoon ajoissa eli 12 päivää ennen kilpailua. 



  

Radat 

 

Ratapituuksien määrittelyssä käytimme pohjana aiempien vuosien  SM-keskimatkan 

ratoja. Haastetta ratasuunnitteluun tuotti: Karsinnassa  hyvä maasto- pala oli etäällä 

lammen takana. Koejuoksuja suoritettiin elokuun aikana, tarkistusjuoksut 13-7 vrk 

ennen kisaa. 

 

Kilpailupäivän aamuna kierrettiin kaikki rastit ja emit-leimasimet tarkistettiin 

näytöllisellä emit-kortilla. Kilpailukortti tarkistettiin maalissa lisäksi omalla erillisenä 

toimintona tulospalvelusta. 

 

Karsintakilpailu meni sujuvasti. Pelko oli lähinnä pitkän sadekauden tuoma märkyys, 

jonka arveltiin lisäävän pääsarjojen aikoja 1-2  minuutilla –  se ei kuitenkaan 

toteutunut. Ohjeaika 20-25minuutia onnistuikin: H21 sarjassa 126 kilpailijaa (295) 

suunnisti ohjeaikaan. D21 sarjassa 30 kilpailijaa ohjeaikaan (144).  Prosenteissa noin 

(H21) 40 % ja (D21) 22 %. Naisten 5 keskiaika oli lähempänä ylärajaa (hieman 23 

minuutin yli). Miehissä 5 keskiaika oli vastaavasti lähempänä alarajaa (n. 21.45) 

 

Lähtökynnys oli käytössä karsinnassa ja A-finaalissa. Karsinnassa käytössä oli 1min 

lähtöväli. Rasteja karsinnassa oli 55 kpl, viimeinen rasti oli eri karsinnassa ja 

finaalissa. Emit-leimasimia oli 1kpl/rasti, viimeisellä rastilla 3 kpl ja maalissa 4 kpl. 

 

Kartat 

 

Karsinnan lähtöön kartat tuotiin 1½ tuntia ennen lähtöä. Ratamestari  seurasi ja lähdön 

vastaava Pasi Nurmi siirsi kartat sarja kerrallaan paikalleen. Siirron jälkeen 

ratamestari vielä varmisti tekemällä uuden tarkistuksen.  

 

Yksi vinkki: 

Pääsarjojen ratkaisunhetkiin saisi olla joku minuutti lisää porrastusta. Näin kilpailun 

seurattavuus paranisi ja media saisi aikaa haastatella kiireettä kilpailijoita. 

 

Heikki Linna 

Ratamestari, karsinta 

 

 

 

 

 

 



 

12. Lähdöt 

 

Sain tehtäväkseni olla SM R1 keskimatkan 2011 lähtöjen päällikkö noin vuosi ennen 

varsinaista kisapäivää. Lähtöjen järjestelyistä minulla oli kokemusta useiden 

pienempien kisojen osalta. Syksyn 2010 aikana kilpailunjohtajan kanssa kävimme läpi 

lähdön toiminnan ja tutustuimme edellisvuosien lähtöjärjestelyihin raporttien ja 

valokuvien osalta. Varasin heti ensimmäisten joukossa seurastamme viisi kokenutta 

suunnistajaa avukseni lähdön järjestelyihin. Näistä henkilöistä varamiehekseni ja 

“oikeaksi kädekseni” nousi Timo Hoskari. Lähtöihin tarvittavista toimitsijoista 

kymmenkunta värvättiin kevään 2011 aikana muissa urheilulajeissa toimitsijakokemusta 

saaneista henkilöistä. Lisäksi mukana oli seuran omia juniorisuunnistajia. Lähdön 

henkilömäärä oli siten noin 20 kpl, mikä olikin riittävä. Ydinryhmä kokoontui kerran 

talven aikana. Karttatelineet ja muut lähdön rakennelmat valmistuivat juhannukseksi 

2010. Ydinryhmän kanssa pidettiin kaksi palaveria noin kuukautta ennen kisoja, jossa 

sovittiin järjestelyt ja vastuualueet. Kahden kisaa edeltävän päivän aikana ydinryhmä 

rakensi tarvittavat rakenteet, hoiti materiaalin paikalle sekä teki lähtöviitoituksen 

alkupätkää lukuun ottamatta. Kaikille talkoolaisille pidettiin kisojen aattoiltana 

paikanpäällä palaveri, jossa käytiin läpi jokaisen tehtävä yksityiskohtaisesti läpi. 

 

Lähtö, karsinta  

 

Karsinnassa oli käytössä lähtökynnys. Kynnystä vartioimaan oli valittu kaksi riskiä 

mieshenkilöä, jotka myös tarvittaessa saivat suunsa auki. Kynnyksellä oli numerolaput 

valmiiksi roikkumassa sarjoittain. Tähän oli varattu noin viisitoista metriä laudasta 

tehtyä aitaa, välittömässä läheisyydessä olivat myös emitliuskat ja hakaneulat. 

Alueelle ei aurinkoisesta kelistä ja lyhyestä odotteluajasta johtuen tehty varsinaista 

sääsuojaa. Varusteet pystyi jättämään rakennetuille lautaorsille (20 m) ja ne sai 

noutaa puoli tuntia viimeisen lähdön jälkeen. Orsitilaa olisi saanut olla varattuna jonkin 

verran enemmän. Varustekuljetusta ei lyhyen etäisyyden johdosta karsintaan 

järjestetty. Lähtökynnyksen ja lähdön välisellä viitoituksella oli kaksi vessaa. 

 

Karsinnan lähtö tapahtui noin kolmen metrin levyiseltä traktoriuralta. Pituussuunnassa 

tilaa tarvittiin noin 40 metriä.  Viiden minuutin-viivalla oli tiellä poikittain 3x4 m 

seurateltta, jossa oli neljä kaistaa ohjaamassa eri sarjat oikealle puolelle. Jokaisella 

kaistalla oli henkilö valvomassa. Sarjatunnukset olivat näkyvissä teltan yläosassa.  

Näkyvällä paikalla oli iso näyttökello, jossa kilpailuaika. Lähtöaika huudettiin vain 

suomeksi, eikä lähtijöiden nimiä huudettu. Lähtijöiden kontrollointia helpotti 

oleellisesti se, että lähtöaika näkyi suoraan lähtönumeron kahdesta viimeisestä 

numerosta. Myöhästyneitä varten oli oma kaista, jossa oli kaksi toimitsijaa. Heillä oli 

myös tyhjiä lähtönumeroita ja tussi, mikäli jonkun lähtijän numerolappu oli kadonnut. 



Neljä minuuttia ennen lähtöä oli emitnollaus. Kahdessa pukissa oli yhteensä neljä 

leimasinta ja tätä valvoi kaksi toimitsijaa. Kolme minuuttia ennen lähtöä oli tarjolla 

rastimääritteet ilman kiinnitystarpeita. Tällä linjalla kaksi valvojaa. Emitliuskoja oli 

tarjolla myös tässä kohtaa. Näkyvillä oli myös listaus, millä numerolla kuuluu mihinkäkin 

karsintaryhmään.  Kaksi minuuttia ennen lähtöä näkyvillä oli mallikartat, joita oli 

yhteensä kahdeksan. Mallikartoilla kaksi toimitsijaa. Minuuttia ennen lähtöä sai siirtyä 

oman karsintasarjansa karttasangolle. Kartat oli asetettu oikeille paikoille noin tuntia 

ennen lähtöä ratamestarin valvovan silmän alla. Kolmella eri karttatelineellä oli 

jokaisella oma toimitsija. Lähtölinjalla oli näytöllinen kello, jonka äänimerkistä kartta 

käteen ja metsään. Ei-lähteneiden kirjaus oli lähtöviivalla kahden henkilön toimesta. 

Ei-lähteneet oli tarkoitus ilmoittaa tulospalveluun varttitunnin välein. Tästä jouduttiin 

luopumaan tapahtuman hektisyyden vuoksi ja listat toimitettiin vasta viimeisen lähdön 

jälkeen, Lähdön päälliköllä ei tässä vaiheessa ollut varsinaista tehtävää. Aika kului 

kuitenkin hyvin tapahtumaa valvoessa ja pienten ongelmatilanteiden ratkomisessa. 

Viimeisen lähdön jälkeen karsinnan lähtörakenteet oli purettu noin varttitunnissa ja 

osa niistä siirrettiin finaalin lähtöön. Tässä välissä lähdön koko henkilöstö kävi 

ruokailemassa. 

 

Lähtö, finaalit 

 

Lähtöviitoituksen kilpailukeskuksen puoleinen osa laitettiin paikoilleen noin kaksi tuntia 

ennen ensimmäistä starttia. A-finaalin lähtökynnys oli metsässä lähtöviitoituksen 

varrella puolentoistokilometrin päässä. Siellä oli sama kahden miehen valvonta ja uudet 

numerolaput A-finaaliin päässeille. B-finaalissa ei ollut lähtökynnys käytössä. Finaalien 

säänsuoja, vessat ja varustekuljetus olivat lähtökynnyksen jälkeen melko lähellä 

lähtöpaikkaa. Finaalin sääsuojaksi oli varattu 4x9 m katos ja sen läheisyydessä oli 

kaksi vessaa. Varustekuljetukseen oli varattu viisi kuomullista peräkärryä, jotka 

vietiin yksi kerrallaan niiden täytyttyä pesupaikan lähelle. Varustepusseja ei oltu 

varattu järjestäjien toimesta. Kuljetuksessa oli kaksi henkilöä. 

 

Finaalien lähtöpaikka rakennettiin kesantopellolle, jossa tilaa runsaasti myös 

sivusuunnassa. Rakenteet olivat paikoillaan suurimmaksi osaksi jo edellisiltana, mutta 

joitain karsinnassa käytössä olleita tuotiin vielä paikoilleen. Lähdön toiminta ja 

miehitys B-finaalissa olivat identtisiä karsinnan kanssa muutamin poikkeuksin. 

Rastimääritteet sai jo ennen lähtökarsinaan menoa. Lähtö tapahtui ryhmälähtönä eli 

samalle radalle lähti useampi suunnistaja yhtä aikaa riippuen karsintasarjojen 

määrästä. Kartan sai ottaa käteen minuutti ennen lähtömerkkiä ja siirtyä lähtöviivalle. 

Myös B-finaalissa lähtöajan näki suoraan kilpailunumeron kahdesta viimeisestä 

numerosta. H16B-sarjassa painetut kartat loppuivat kolmen kilpailijan osalta. Syynä 

yksinkertaisesti inhimillinen tilausvirhe, joka tuli ilmi vasta kriittisellä hetkellä. Heille 

piirrettiin käsin kartat ja annettiin uudet lähtöajat pahoittelujen kera. Ei-lähteneitä 



oli B-finaalissa erittäin paljon ja niiden kirjauksessa olikin kahdella henkilöllä täysi 

työ. 

 

A-finaali alkoi lähes välittömästi B-finaalin jälkeen. Ainoastaan karttatelineet 

vaihdettiin ja rastimääriteteline nostettiin paikoilleen ja lähtö oli valmis. Toiminta ja 

henkilöstö oli karsinnan suhteen identtinen. Karsinnan ja B-finaalin hektisyyden 

jälkeen A-finaalin lähtö oli korostetun rauhallinen ja sujui jo rutiinilla. Rakenteiden 

purku sujui ripeästi ja lähdön toimitsijatkin ehtivät kisakeskukseen ennen voittajan 

maaliintuloa… 

 

Pasi Nurmi 

Lähdöt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. KILPAILUKESKUS JA RAKENTEET  

 

Kilpailukeskus rakennettiin kylätien varressa olevalle rinnepellolle pinta-ala n. 1,5 ha.                               

 

Pääasiallisina rakenteina oli 12 erisuuruista telttaa. 

 

Maali/tulospalvelu sijoitettiin yhteen 5x8 m sekä kahteen 4x4 m telttoihin sekä 

lämmitettävään taukotupavaunuun. 

 

Kuulutusta varten saatiin kaupungin toimesta traktorin peräkärrylle rakennettu 

kuulutuskoppi käyttöömme, joka oli helppo sijoittaa näkyvyyden kannalta oikealle 

paikalle. 

 

Medialle ja vip-vieraille varattiin maalin viereen 5x8 m teltta, mikä jaettiin kevyellä 

sermillä kahteen osaan. 

 

Infopisteenä toimi 4x4 m teltta. 

 

Ensiapu sijoitettiin aivan kylätien varteen 4x4 m telttaan. 

 

Muksulana toimi 4x4 m, jonka ympärille rakennettiin lisäksi aita ympärille, mihin 

muodostui leikkitilaa reilut 100 neliötä. 

 

Ravintolapalvelut vaativat tiloja runsaammin. Nämä tilat rakennettiin kolmesta 

teltasta. 

 

Ruuanjako tapahtui 5x8 m teltasta. Kahvin ja makkaran myynti kahdesta 4x4 m 

teltasta. 

 

Ruokailua varten rakennettiin 6 kpl seisaaltaan käytettävää pöytää. Tilaa pöydissä oli 

yhteensä 100 hengelle kerralla. 

 

Kylmätilaksi vuokrattiin kylmävaunu, jota voitiin henkilöautolla kuljettaa tarpeen 

mukaan. 

 

Ruokailua varten varatut teltat 2 kpl 4x8 m jätettiin pystyttämättä, kun perjantaina 

varmistui että lauantain kisapäivä on poutainen. 

 

Tarvittavat kalusteet (pöydät, penkit, tuolit) edellä mainittuihin tiloihin saatiin 

lainattua pääosin kaupungilta ja loput seuran jäseniltä. 

 



Tulostaulut rakennettiin kahdeksi kolmion muotoiseksi rakenteeksi. Pituutta tauluihin 

kertyi yhteensä reilut 16m ja korkeutta 0,6 m. Kisojen aikana ilmeni virhe 

sarjajakojen suhteen, H 21 B-finaalin tuloksia varten olisi pitänyt varata tilaa enempi. 

Muuten tilaa oli riittävästi. 

 

Vesi ja sähköt 

 

Vesi kisakeskukseen saatiin tien toisella puolella olevasta talosta. Alavuden kaupunki 

veti putken ja teki tienalituksen suojaputken kautta, josta saatiin vetää myös 

sähkökaapeli. 

 

Käytössä oli kaupungin vesijohtovesi, josta saatiin vesipisteet ravintolaan, 

kilpailijoiden käyttöön sekä WC alueelle käsienpesua varten. 

 

Sähköt kisakeskukseen vedettiin maakaapelilla kahdesta eri talosta. 

Tuloslaskennalle ja kuulutukselle sähköt vedettiin talosta, jonka peloilla kisakeskus 

sijaitsi (kaapeli n. 140 m). Tolppaan tuli 3 kpl 16 A pistorasiaa jokainen omalta 

vaiheelta. Naapuritalosta tien toiselta puolelta vedettiin tienalituksen kautta 

maakaapeli (n. 150 m), mistä saatiin sähköt ravintolaan, infoon, ensiapuun yms. 

Sähköihin liittyvät tarvikkeet asennuksineen saatiin talkootyönä paikalliselta 

sähköurakoitsijalta.  

 

Kisakeskus rakentaminen tapahtui pääasiallisesti edeltävän viikon aikana. Torstai-

iltaan mennessä olivat teltat ja muun rakennelmat valmiina. Perjantaina tiloja 

kalustettiin ja tarkistettiin loput tarpeet eri vastuualueiden vastaavien kanssa. 

 

Viikolla rakentamassa oli neljästä viiteen henkilöä. Perjantaina väkeä oli eri osa-

alueilta ja viimeistely tehtiin pääasiassa yhteistyönä.  

 

Kisapäivänä sähkösyötön turvaamiseksi oli varattu Alavuden kaupungin aggregaatti ja 

sähköasentaja oli paikalla koko kisan ajan. 

 

WC ja pesutilat 

  

WC tiloiksi vuokrattiin 30 kpl kemiallisia ”bajamajoja” ja kaksi pisuaaria 

kisakeskukseen. Lisäksi lähtöihin saatiin lainaksi 5  kpl ”bajamajoja”. 

 

Vessojen tyhjennys suoritettiin paikallisen urakoitsijan toimesta heti kisapäivän 

iltana. 

 



Pesutilat rakennettiin tien toiselle puolelle rinnepellon yläosaan. Tilat naisten n.120 m2 

ja miesten n. 200 m2 rakennettiin perinteisesti tolpista, laudoista ja kevytpeitteistä. 

 

Lämmin pesuvesi tuotiin paikalle myöhään perjantai-iltana. Vesi tuotiin kahdessa eri 

säiliössä; 7 kuution ja 3 kuution. Kisapäivänä vesi oli sopivan lämpöistä ja sitä kului 

reilu puolet koko vesimäärästä. Pesupaikkojen teräksisiin vesialtaisiin vesi laskettiin 

suoraan säiliöistä, josta pesu tapahtui ämpäreistä käsin.  

 

Pesu ja WC-tiloja kisapäivän aikana huolsi neljästä viiteen henkilöä. WC-paperia kului 

noin 250 rullaa.  

 

Kisakeskukseen oli varattu myös doping-testiä varten oma taukotupavaunu. Näille 

tiloille oli tarvetta.  

 

Olavi Vartiamäki 

Kilpailukeskuksen rakentaminen ja huolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Maali  

 

Maalin vastuualueet oli jaettu niin, että maalileimaus ja emittien purku oli ulkoistettu 

Timo Kokolle. Tulospalvelussa ja karttojen keräyksessä olivat omat vastuuhenkilöt. 

Karttojen keräys oli järjestetty niin,  että kun kilpailija saapui emitin purkuteltasta 

pois niin välittömästi noin 2 metrin päästä alkoivat kaksi A-mallin mukaista 4 metriä 

pitkää karttapussitelinettä, jotka olivat 1,5 metrin päässä toisistaan. Yhdessä 

telineessä oli molemmilla sivuilla kolmessa kerroksessa muovipusseja, joiden yläpuolella 

oli laminoitu seuratunnus. Muovipussit oli järjestetty seuran virallisen nimen 

mukaiseen aakkosjärjestykseen, mutta seuratunnuksena oli seuran käyttämä virallinen 

lyhenne. Karttojen keräysalue oli 8 X 8 metriä ja se oli rajattu muovisella n. 80 

senttiä korkealla verkolla niin, että jos kilpailijalle tuli hylkäysesitys niin hän pääsi 

kartan kanssa ” itkumuurille ” mikä oli emit-tarkastuksen vieressä olevassa erillisessä 

teltassa eikä näin ollen poistunut alueelta ja sai selvityksen tehtyä laittaa karttansa 

omaan seurapussiin. Karttojen keräysalueella oli kolme henkilöä: yksi oli noin metrin 

levyisen ulosmenoaukon portilla ja vastasi siitä ettei kukaan poistunut alueelta kartan 

kanssa ja kaksi olivat keräystelineiden luona ohjaamassa karttojen pussitusta. 

Karttoja kerättiin pois karsinnassa kaikilta ja B-finaaleissa olleilta siihen asti kun A-

finaalin lähtökynnys oli ylitettävä. 

Karttojen keräyspusseja oli 128:lle seuralle ja ne olivat niiteillä kiinni telineessä, 

muutama pussi irtosi ja ne niitattiin uudestaan kiinni. Vaikka karsintakisan aikana 

kilpailijoita tulikin maaliin tiuhaan tahtiin, niin karttojen keräys toimi hyvin. 

 

Jorma Mäkiranta 

Maali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Ensiavun loppuraportti 

 

Ensiavussa työskenteli 6 henkilöä. Yksi lääkäri, yksi viimeisen vuoden lääketieteen 

opiskelija, kaksi fysioterapeuttia, yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja. Lopulliseen 

kävijämäärään suhteutettuna henkilöstöä oli yli tarpeen, kun kävijöitä odotettiin 

kaksinkertainen määrä. Finaaleissa oli käytössä maastopiste, jolla kävijöitä ei ollut.  

Karsinnassa maastopistettä ei ollut. Yksi kilpailija haettiin mönkijällä pois metsästä. 

 

Käytettävissä oli n. 4x4m teltta, jossa oli väliseinämahdollisuus intiimien asioiden 

varalta. Paarit myös löytyivät teltasta, mutta niitä ei tarvittu. Tarvittavat 

ensiapuvälineet saimme käyttöömme paikallisen terveyskeskuksen kautta. Kylmäpussit 

pussitimme edellisiltana pakastimeen paikallisen jäähallin jäähilekasasta. Ambulanssia 

ei kilpailukeskuksessa ollut, mutta paikallista terveyskeskusta oli informoitu 

mahdollisesta ambulanssin tarpeesta. 

 

Kävijöitä ensiavussa oli yhteensä 38, joista yksi kävi sekä karsinnan, että finaalin 

jälkeen. Erilaisia haavoja oli eniten (17). Yksikään haava ei ollut ompelua vaativa. 

Haavat puhdistettiin ja peitettiin sopivalla lapulla.  

 

Nilkan nyrjähdyksiä oli 7. Polvivammoja oli 3, joista vain yksi selvästi kisan aikana 

syntynyt. Muutoin oli yksittäisiä tuki- ja liikuntaelimistön ruhje- ja rasitusvammoja.  

Näitä hoidettiin kylmähoidolla ja joillekin annettiin myös kipulääkettä. Liimasidosta ei 

tarvinnut kukaan. 

 

Lisäksi yksittäisillä kävijöillä oli mm. roska silmässä,  vatsakipu ja yksi äkillinen 

huimaus- ja pahoinvointikohtaus. Hyönteisten puremia ja allergisia reaktioita yhteensä 

4. Allergialääkkeisiin ei alkuun oltu varauduttu, mutta niitä onnistuttiin varsin nopeasti 

saamaan paikalle. 

 

Antti Hemminki 

Ensiavun vastuulääkäri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Liikenne, paikoitus ja opasteet 

 

Alunperin oli tarkoitus parkeerata henkilö- ja asuntoautot 4,5 h suuruiselle 

peltoalueelle ja linja-autot vanhan 66-tien varteen. Asuntovaunuille oli suunniteltu 

kartta minne vaunut viedään  ja ohje tulla autolla peltoparkkiin. Pellolle olisi mahtunut 

helposti n 800 henkilöautoa. Mutta kun koko viikon oli satanut päätettiin perjantai 

illalla valvojan kanssa luopua peltoparkista.  Ainoaksi parkki-vaihtoehdoksi jäi 

kilpailukeskuksen läpi kulkeva soratie. Parkeeraus toteutettiin siten, että n. 1,2 km 

päähän ohi kilpailukeskuksesta vietiin merkki mihin ensimmäinen auto pysäytetään. 

Seuraava merkki oli n. 800 m lähempänä kilpailukeskusta. Kun tämä väli oli autoja 

täynnä jatkettiin parkeerausta kolmannesta merkistä lähtien. Kolmas merkki oli n. 200 

m ennen kilpailukeskusta. Näin varmistettiin se että autoja ei tullut liikaa 

kilpailukeskuksen ohi. Autoja päästettiin myöhemmin vielä lisää niin että 

kilpailukeskuksen jälkeinen tienvarsi oli täynnä parkeeraukseen  varatulle alueelle. Kun 

tienvarsiparkki lähestyi n. 400 m ennen kilpailukeskusta olevia peltoparkkeja otettiin 

pellolle autoja kahdesta eri liittymästä. 

 

Asuntoautot ajatettiin aina tienvarteen. Vip, media ja toimitsijat parkeerasi 

kilpailukeskuksessa olevaan peltoparkkiin. Kisasivuille tehtiin ilmoitus parkeerauksen 

muutoksesta ja parkkimaksusta luopumisesta. Lisäksi kysyttiin ennakkotieto linja-

autojen määrästä. Paikoituksessa oli töissä 19 henkilöä. 

Henkilöautoja oli n. 500 kpl joista n. 40 asuntoautoja. Linja-autoja oli kaksi ja 

asuntovaunuja yksi. Tienvarteen mahtui n. 17 autoa  100 metrille.  Autoja tuli vielä 

kilpailujen aikana lisää, mutta karsintojen loputtua autoja lähti pois jolloin uudet 

hyödynsivät näiden paikat. Autot oli niin hyvin parkissa tienvarressa että 

hälytysajoneuvot olisivat mahtuneet kulkemaan kilpailukeskukseen ja sen ohi.  

 

Huomioitavaa 

 

Päätös tienvarsi paikoituksesta olisi pitänyt tehdä ennen perjantai-iltaa, sillä 

muutoksen suunnittelu ja  toteutus aiheutti ylimääräistä päänvaivaa ja kiirettä. 

Samalla olisi voitu toteuttaa parkkimaksujen keräys myös tienvarsiparkista. 

Parkkimaksujen keräykseen oli varattu 10 henkilöä.   

 

Opasteet laitettiin suurimmaksi osaksi paikoilleen jo perjantaina. Ainoastaan 

kantatienvarteen laitettiin opasteet vasta kilpailupäivän aamuna. Kilpailukeskuksen 

opaspaalu kuului myös töihimme. Kaikki käytössä olevat opastekyltit olivat omiamme ja 

niitä oli riittävästi. 

 

Hannu Pienimäki  

Paikoitus 



17. MUKSULA 

 

Muksulaan oli ennakkoilmoittautuminen, mikä osoittautuikin tarpeelliseksi arvioitaessa 

hoitajien määrää. Lapsia oli yhteensä kaksitoista ja ikähaitari 4 kk:sta -  

7 vuotta. Koska aivan pieniä lapsia oli niin monta, hoitajia varattiin kuusi. Näistä kaksi 

oli aikuista ja neljä nuorta tyttöä (12 - 16 v.). Lapsille laitettiin Muksulaan tullessa 

nimilaput vaatteeseen ja laukkuihin. Karsinnan aikana oli kovasti vilskettä, mutta 

finaaleihin hoidettavien määrä puolittui. Lisäksi Muksulassa kävi päivän mittaan 

leikkimässä lapsia kolmesta eri perheestä hoitajansa esim. mummon kanssa.  

 

Muksulassa oli hoidettavia lapsia klo 8.15 - 16.30 välillä ja se oli maksutonta. 

 

Muksulalle oli varattu 3 x 4 m teltta sekä aidattu leikkialue, missä oli hyvä leikkiä, 

pelata ja piirrellä näinkin ison porukan kanssa. 

 

Maritta Nurmi 

Muksula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



18. VIP 

 

Kutsuttuina oli suunnistusliiton ihmisiä, Alavuden kaupungin ja Töysän kunnan 

luottamusmiehiä ja virkamiehiä, maanomistajat sekä sponsoreita. Henkilökohtaiset 

kutsut oli lähetetty hyvissä ajoin. Ilmoittautuneille lähetettiin Vip-pysäköintilippu ja 

ohjeet kisapäivää varten. Vip-vieraita oli ilmoittautunut 34, joten Vip-isäntä sai 

viimeisellä viikolla rinnalleen suunnitelmista poiketen myös emännän. 

  

Kisa-alueelle oli pystytetty Vip-vieraita ja mediaa varten yhteinen teltta. Vip-teltalle 

tullessa vieraat saivat kaulaansa kutsuvieraslapun sekä ruoka- ja kahviliput. Teltassa 

oli pöydät ja penkki. Pöydissä oli pöytäliinat ja penkeillä fleecepeittoja.  

Pihjajanmarja-asetelmat, rastiliput ja maskottiketut toivat telttaan tunnelmaa. Vip-

vieraille ja medialle oli yhteinen tarjoilupöytä, jossa tarjolla oli koko ajan kahvia, 

teetä, vettä, sämpylöitä,  ruisleipiä, keksejä ja Pihjalanmarja-karkkeja. Pöytään 

lisättiin päivän aikana myös pillimehuja, sillä monella kutsuvieraalla oli mukana lapsia.  

 

Kutsut oli osoitettu yhdelle, mutta monella oli puoliso tai lapsia mukana. Onneksi Vip- 

vieras kaulanauhoja oli tehty ylimääräisiäkin ja näin saatiin kaikille ripustaa hieno 

’’mitalli’’ kaulaan. 

 

Kutsuvieraille oli järjestetty pari käyntiä maastoon. Isäntä hoiti opastetut käynnit 

maastoon. Maastokäynneille osallistui pieni osa kutsuvieraista. Teltalla olisi ollut hyvä 

olla esim. tussitaulu johon olisi kirjoitettu seuraavan tapahtuman ajankohta esim. 

maastoon lähdöt. Vip- emäntä oli teltalla vastassa  kisapaikalle tulijoita koko ajan. 

Kutsuvieraista suurin osa saapui katsomaan finaaleja. Jokunen oli paikalla koko päivän. 

Ruoan  kutsuvieraat  hakivat  ruokateltasta ja tulivat sitten  syömään  Vip-telttaan. 

 

Kutsuvieraita puolisoineen ja lapsineen oli paikalla n 50. 

 

 

Veikko Rantala 

Kutsuvieraat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Majoitus 

 

Majoituksen järjestäminen paikkakunnalla josta puuttuu hotelli ja leirintäalue 

mökkeineen tuntui aluksia haastavalta ja jopa vaikealta.  

 

Vaihtoehtona oli hoitaa kaikki majoituksen varaus ja maksu seuran kautta tai sitten 

vain jakaa majoituspaikkojen yhteystietoja. Päädyin jälkimmäiseen, jo siitä syystä, 

että kaikki majoituspaikat olisi pitänyt kiertää ja varustetaso kartoittaa, ennen kuin 

niitä voitaisiin vuokrata. Nettipohjaisen varausjärjestelmän  ylläpitäminen olisi 

mielestäni työllistänyt paljon. 
 

Keväällä olin yhteydessä lähialueen mahdollisiin majoittajiin. Kerroin kisoistamme ja 

ilmoitin ajankohdan. Elokuussa soitin uuden kierroksen ja tämän perusteella sitten 

tiesin mitä voisi vielä ’’kaupata’’.  Erilaisia majoitusvaihtoehtoja kertyi yllättävän 

paljon. Vanhat kyläkoulut ja nuoriseurantalot, yksityisten mökit, yksityisten asunnot, 

lähialueen lomakylät (Alavus, Töysä, Kuortane), kaupungin leirikeskus, lomakeskus 

Marttinen, Kuortaneen urheiluopisto,  Kuhapirtti, Lehtimäen opisto, junamajoitus  ja 

Hotelli Onnentähti. 

 

Lähialueen lomakylät löytyi hyvin netistä ja niitä oli varattukin suoraan aika paljon. 

Lopulta meillä oli tarjota majapaikkoja ihan kisapäivään asti ja osa jäi vielä 

vapaaksikin. 

Kisasivuilta löytyi majoituksen alta minun yhteystiedot. Soittoja ja sähköposteja tuli 

viimeisen kuukauden aikana runsaasti. Pääsääntöisesti otin yhteyttä sähköpostillakin 

lähestyneisiin puhelimitse. Yhdellä puhelinkeskustelulla sai heti kuvan millaista 

majoitusta haluttiin. Annoin esim. mökkimajoitusta haluavalle tiedot mökin 

vuokraajasta. Tämän jälkeen majoituksen tarvitsija soitti itse vuokraajalle ja sopi 

tämän kanssa hinnan yms. itse.  

 

Suurin osa halusi nukkua kunnon sängyssä ja mukavuuksilla varustetussa tilassa. 

Majoituksia kyseltiin paljon n. 10 hengen ryhmille. Majoituksen hinta oli monelle myös 

tärkeä kriteeri. Meillä oli onneksi tarjota kohtuuhintaista majoitusta, kiitos siitä 

mökkien vuokraajille ja kotimajoituksen tarjoajille. Lattiamajoituspaikkoja meillä jäi 

käyttämättäkin.  

 

Pariviikkoa ennen kisaa Virtain Lomasaaresta ilmoitettiin, että heillä on koko 

majoituskapasiteetti eli mökit ja retkeilymajatasoinen majoitus vapaana, 

peruuntuneen tapahtuman johdosta. Tämän ansiosta saimme majoitettua viime 

hetkelläkin majoitusta etsineet asiallisiin tiloihin ja suhteellisen lähelle kisakeskusta.  

 



Rastiketut hoiti majoituksen ja laskutuksen vain vuokraamamme leirikeskuksen osalta. 

Leirikeskukseen majoittui n. 50 henk. kahdeksi yöksi. Yksityiskoteihin majoittui 

parikymmentä suunnistajaa. Kilpailun valvojalle ja TA:lle oli järjestetty majoitus 

Hotelli Onnentähdessä. Majoituksesta vastaavan  kautta majoitusta järjestyi n. 300 

henkilölle. 

 

Harjoittelemaan ennen kisoja tulevat halusivat myös majapaikkoja.  Kisapaikan 

lähistöllä Sapsalammilla löytyi mökkejä vuokrattavaksi  jo ennen kisoja. 

 

Lähialueen kaikki lomakylät olivat täynnä. Oli hienoa, että yksityiset mökinomistajat 

vuokrasivat  mökkejään. Moni näistä ei ollut ikinä ennen vuokrannut omaa mökkiään. 

Mökinomistajilta on jälkikäteen tullut kiitosta asiallisesti käyttäytyneistä 

suunnistajista.  Kun suunnistajat olivat lähteneet sunnuntaina aamuna Alajärven 

kisoihin oli mökit siivottu  ja jossain jopa puutkin kannettu  saunaan valmiiksi 

seuraavaa lämmitystä varten. 

 

Majoituksen järjestäminen sopii hyvin yhdelle henkilölle, niin tietää koko ajan missä 

mennään. Itse olen voinut vastata puhelimeen myös päivällä, ja mikä on helpottanut  

paljon.  Asiat on saatu heti eteenpäin. 

 

Maarit Kaitola 

Majoitus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Kioski- ja ruokahuoltotoiminta 

 

Alun perin Rastiketuilla piti olla vain kioskitoiminta ja makkaranmyynti, mutta ruoan 

valmistamisen ja jakamisen piti olla kyläyhdistyksen toimintana.  Kevään mittaan kävi 

kuitenkin ilmi, että kyläyhdistys ei olekaan mukana toiminnassa, joten ruokahuoltoon 

piti keksiä jokin toinen toteutustapa.  Kisojen johtokolmikko neuvotteli asian 

kaupungin kanssa niin, että ruoan valmistivat yläkoulun keittolan työntekijät koulun 

keittolassa, josta se kuljetettiin (n. 25 km) kisakeskukseen.  Kaupungin vastuuhenkilö 

oli Mia Toivola ja keittolan asioista vastasi ravitsemuspäällikkö Marja Ilomäki.    

 

Henkilöstö 

 

Kisojen suunnittelupalavereja pidettiin jo edellisenä syksynä ja pitkin kevättä ja 

kesää. Henkilöstö värvättiin pääasiassa keväällä, kioskiin ja makkaranmyyntiin sain 

samat henkilöt, jotka olivat ko. töitä aiemmissakin kisoissa tehneet.  Ruoan 

kuljetukseen, ruokalippujen myyntiin ja ruoan jakeluun etsittiin uudet henkilöt. 

Kuljetuksessa oli kaksi miestä, joilla oli kuorma-autokortit ja kokemusta kuorma-

autolla kuljettamisesta.  Ruokalippujen myynnissä oli kaksi henkilöä, ruuhka-aikana 

lisäksi makkaranmyyjät auttoivat.  Ruokalinjastoja oli neljä, joissa kussakin kaksi 

jakajaa ja lisäksi kaksi henkilöä, jotka kantoivat pastavuokia, salaattikulhoja ja 

leipäpusseja sekä vettä jaettavaksi.   Ruoanjaossa oli yhteensä siis 14 henkilöä. 

Makkaranmyynnissä oli yhteensä viisi henkilöä, kolme aina kerrallaan ja kiireisimpinä 

aikoina kaikki viisi yhtä aikaa. 

 

Kioskissa oli kaikkiaan seitsemän työntekijää, sekä ruokalipun myynnistä toinen 

pahimpien jonojen aikana.  Yksi työntekijä huolehti kahvinkeitosta pelkästään.  Kahvia 

ja  sämpylöitä tarjoiltiin myös media- ja VIP-teltassa. Kahvilaan ja makkaranmyyntiin 

työntekijät saapuivat porrastetusti niin, että osa oli aamusta ja lähti aiemmin pois ja 

osa tuli myöhemmin ja oli kisojen loppuun saakka.  Itse työskentelin aina siellä, missä 

eniten tarvittiin. 

 

Aikataulut 

 

Kesän alussa otin yhteyttä terveystarkastajaan muutaman kerran ja kisojen 

varajohtaja oli jo sopinut hänen kanssaan vesihuollon, vessojen yms. järjestämisestä.  

Yhteydenotossa hän halusi tietää ruoan valmistukseen, kuljettamiseen ja jakamiseen 

liittyvistä asioista.  Lyhennetty omavalvontasuunnitelma lähetettiin hänelle elokuun 

lopussa. 

 

Ruoan ja myytävien artikkeleiden tilaamisesta vastasi ravitsemuspäällikkö valmiin 

listan mukaisesti.  (Listan laadinnassa käytin kolmen edellisen kisan, R1 2010 ja 2009 



ja R2 2010,  menekkiä määrien arvioinnissa, mm. ruoka-annoksia oli mennyt kussakin 

kisassa n. 700 kpl.)  

 

Perjantaina 16.9. klo 14.00 pidettiin yläkoulun ruokalassa ruokailuvälineiden 

pussitustalkoot.  Talkoisiin osallistui kymmenkunta nuorta Rastikettua ja pari 

vanhempaa.  Henskelipusseihin pakattiin serviettiin käärityt veitsi ja haarukka, 

levitenappi ja kaksi leipäviipaletta.  Talkoot jatkuivat sämpylöiden täyttämisellä, 

mukaan liittyi joukko kahvilatyötekijöitä ja osa nuorista jäi myös töihin (noin 

kymmenen henkilöä).  Neljänlaiset sämpylät pakattiin tuorekelmuihin eri laatikoihin ja 

siirrettiin jääkaappivaunuun. Aikaa kului tähän vajaa kaksi tuntia. 

Myytävät artikkelit, esim. kahvimaidot, makkarat ja sämpylät, säilytettiin koululla 

jääkaappivaunussa, joka oli vuokrattu seuran käyttöön.  Samalla vaunulla ne myös 

kuljetettiin perjantaina 16.9. kisapaikalle, jossa vaunu kytkettiin sähköverkkoon. 

Kisa-aamuna ensimmäisinä paikalle saapui muutama kahvilatyöntekijä keittämään 

kahvia ja laittamaan myytävät artikkelit esille.  Kahvila aukesi vähän ennen seitsemää 

ja makkaranpaisto aloitettiin ennen kahdeksaa.  Kun kilpailijat lähtivät 

karsintakisaansa, katsojat päättivät tulla kaikki kahville samaan aikaan, joten kahvi 

loppui ja jouduttiin odottelemaan uuden suodattumista.  Keittimiä oli kolme, yksi iso 

jäähallilta lainaksi saatu ja kaksi pientä, sekä kaksi lämmitettävää jakajaa.  Tee 

haudutettiin valmiiksi pumpputermoksiin, mikä nopeutti myymistä ja sai katsojilta 

kiitosta. 

 

Ruoanjakajista kaksi tuli kisapaikalle yhdeksän tienoilla ja heidän kanssaan laitettiin 

ruoanjakolinjastot valmiiksi.  Loput jakajat tulivat paikalle puoli kymmeneen mennessä.  

Ruokala oli ilmoitettu avattavaksi kymmeneltä, mutta ensimmäinen lasti ruokaa tuli 

etuajassa paikalle kahtakymmentä vaille, joten ruoan jako aloitettiin heti.  Kuuluttajia 

pyydettiin kertomaan asiasta, ja ruokailijat olivat heti kohta jonoissa.  Toinen lasti oli 

suunniteltu tuotavaksi klo 12.00, että sitä voitaisiin pitää tarjolla niin kauan, että B-

finalistit voisivat syödä halutessaan vasta kisan jälkeen – kuljetettua ruokaa ei voi 

pitää tarjolla tiettyä aikaa kauempaa.  Nyt kuitenkin halukkaita syöjiä oli heti aluksi 

niin paljon, että ruoka loppui vähän yli yksitoista ja uusi lasti saapui noin puoli 

kaksitoista, joten siihen väliin jäi harmittava vajaan puolen tunnin katkos ruoan 

jakelussa. 

 

Myyntitilat 

 

Käytössä oli maasto-olosuhteissa pellolle pystytetyt teltat, joissa myynti ja jakelu 

suoritettiin – tarkat tiedot ilmennevät kilpailukeskuksen rakenteista vastanneen 

henkilön raportista. 

 



Kilpailuja varten ostettiin seuralle muutama teltta (5 x 8 m), joista yksi oli 

ruoanjakelutelttana.  Teltan etuosassa oli toripöytärivi, josta ruoka jaettiin neljästä 

eri linjastosta. Kaksi linjaa otti lämmintä ruokaa samasta vuoasta, niin se pysyi 

mahdollisimman kuumana.  Jonot pysyivät muutaman metrin mittaisina, kun jako oli niin 

monesta kohtaa ja uusia vuokia tuomassa oli erikseen nimetyt henkilöt.  Teltan 

lattialla oli kuitukangas, koska oli ollut sateinen viikko edellä ja pyrittiin vähentämään 

kuraantumista. 

 

Kahvilateltta vuokrattiin, se oli n. 4 x 4 m, samoin makkaranpaistoteltta, 3 x 3 m. 

Makkarateltasta myytiin myös lounasliput. Syömistä ja kahvinjuontia varten 

rinnepellolle rakennettiin ”pöydät” puusta ja vanerilevyistä.  Tilaa oli noin sadalle 

ruokailijalle. Ruoanjakoteltan viereen oli rakennettu sähkötolppa, josta otettiin virta 

ruoan säilyttämiseen lämpövaunuille, jääkaappivaunulle, kahvinkeittimille ja –jakajille 

sekä vedenkeittimelle. Teltan takana oli myös vesipiste, josta saatiin kahvinkeittovesi 

ja pastavuokien huuhteluvesi. 

 

Myyntiartikkelit 

 

Kahvilaan ja ravintolaan varattiin seuraavat määrät eri artikkeleita: 

 Pasta-annoksia 800 kpl – meni 725, myytyjä 567, toimitsijoille 158; 

gluteenitonta ja kasvispastaa meni vain muutama annos 

 käristemakkaroita 36 pakettia, a’ 12 kpl - haettiin koulun keittolasta ja 

kaupasta lisää yhteensä 30 pakettia.  Menekki ylitti arvion huimasti, saattoiko 

olla hinta (1e) kohdallaan? 

 ruis- ja vehnäsämpylöitä kumpaakin 250 kpl, yht. 500 kpl – molempia jäi vähän 

yli 100 kpl, eli yli 200 kpl yhteensä, tämän selittänee huima makkaran menekki! 

 hillomunkkeja 300 kpl 

 pullaa 250 kpl + 50 kpl laktoositonta pullaa ja 12 kpl gluteenitonta pullaa 

 kahvia 26 pakettia – meni puolet eli 13 pkt 

 teetä 100 pussia  - haudutettiin valmiiksi,  jäi n. 85 pussia 

 kaakaota 1 laatikko (90 pussia) - jäi noin puolet 

 5 koria erilaisia limsoja, 2 koria haettiin lisää –jäi vajaa kori 

 grandi-juomia 5 paalia (a’ 27 kpl) – jäi vähän yli paali 



 Suklaapatukoita: laatikollinen Kismet-, Geisha- ja Tupla Mini –patukoita, 

haettiin kaupasta lisäksi 10 Kismet- ja 20 Geisha-patukkaa 

 Pepe-lakritsipatukoita laatikollinen 

Sämpylöitä varten oli hankittu: 

 250 ruispuikulaa ja 250 halkaistua vehnäsämpylää 

 4 laatikkoa keräsalaatteja -  jäi 1 laatikko 

 16 rasiaa levitettä (a’ 400 g) - jäi 4 rasiaa 

 6 kg kinkkuleikettä - jäi 1 kg 

 6 kg juustosiivuja 

 tuorekelmua 4 rullaa 

Lisäksi kioskissa tarvittiin: 

 40 l kevytmaitoa – jäi 15 l 

 10 l laktoositonta kevytmaitoa – jäi 9 l 

 palasokeria n. 2 kg 

 sinappia 8 kg – jäi 2 kg 

 ketsuppia 6 kg – jäi 4 kg 

 matalia kertakäyttölautasia, kahvimukeja, haarukoita, veitsiä, kahvilusikoita, 

serviettejä, makkarataskuja, käsipyyhepaperia 

Myymättä jäänyt pasta pakattiin astioihin ja jaettiin työntekijöille, samoin sämpylät.  

Kahvi, maito, sinappi ja ketsuppi saatiin palauttaa koulun keittolaan. 

 

Lopuksi 

 

Arvioidut ruokamäärät riittivät hyvin ja esim. makkaraa ehdittiin hakea lisää ennen 

kuin se ehti loppua. Jonot ruoanjakelussa vetivät vähän liiankin hyvin, joten jakelussa 

oli pieni katkos klo 11 jälkeen ennen kuin uusi ruokalasti saatiin paikalle.  Jos jatkossa 

on tarve järjestää kisat maasto-olosuhteissa, kannattaa ruoka suunnitella jaettavaksi 

klo10-12, eikä yrittää venyttää sen jakoaikaa kovin pitkäksi.  Asiasta voi tiedottaa 

etukäteen. 

Kahvinkeittoon kannattaa varata niin suuret ja nopeat keittimet kuin mahdollista, nyt 

klo 9 tienoilla kahvi pääsi loppumaan ja yhden ison keittimen kapasiteetti ei riittänyt – 



kaksi pientä keitintä oli liian tehottomia paikkaamaan tilannetta. 

Makkaranmyyntiteltan, ja varsinkin kahvilateltan, ”lattia” oli kovin kurainen, niihinkin 

olisi kannattanut laittaa kuitukankaat pohjalle. Pääasiassa kohtasimme tyytyväisiä 

asiakkaita, vaikka maasto-olosuhteet olivat kuraiset. Keli oli kuitenkin aurinkoinen! 

 

Sirpa Leinonen  

Ravintola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Kisasivut 

 

Kisasivut rakennettiin Rastikettujen olemassa olevien nettisivujen yhteyteen. Seuran 

sivujen ylläpitoon on käytetty Joomla-nimistä julkaisujärjestelmää, jota käytettiin 

myös kisasivujen alustana. Joomlan käytöstä oli aiempaa kokemusta, mutta silti 

sivuston rakentaminen osoittautui aika työlääksi. Osittain syynä oli puute käyttäjien 

taidoissa ja osittain Joomla-järjestelmän huonossa käytettävyydessä. Joomla on 

monipuolinen ja monimutkainen järjestelmä, jolla pystyy tekemään lähes mitä vaan jos 

osaa. 

 

Kisasivujen teknisestä ylläpidosta vastasi Janne Räty, joka asuu Helsingissä ja ei siitä 

syystä päässyt yhteenkään järjestelytoimikunnan kokoukseen. Sivuston sisällöstä 

huolehti kilpailusihteeri Kristiina Rajasaari, joka toimi myös tiedottajan roolissa. Hän 

kirjoitti artikkeleja sivustolle ja pyysi ongelmatilanteissa apua Jannelta. Lisäksi 

sivujen ylläpitoon osallistui tulospalveluvastaava Jukka Aho, joka muun muassa 

huolehti varmuuskopioinnista ja lisäsi itse linkit lähtöaikoihin ja tuloksiin.  

 

Kisasivujen ylläpitovastuun jakaminen kahtia tekniseen puoleen ja sisältöön oli toimiva 

ratkaisu. Teknisellä ylläpitäjällä ei ollut kykyä päivittää sisällöllisiä asioita ja toisaalta 

kilpailusihteerillä ei ollut tarvittavaa teknistä tietotaitoa Joomlan käytössä. 

 

Janne Räty 

Kisasivut  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 



Liite 1. 
     KARSINNAN LÄHTÖ SM 2011      

               
     Lähtökello    Lähtöpäällikkö:   

          Pasi Nurmi    

     Eveliina Nurmi        

             karttatelineet 3 kpl 

             karttasangot 24 kpl 

               

               

     Kirsi Rantoja         

1 min               

               

               

               

     Harri Hänninen   Ei lähteneiden kirjaus:  

          Eija Rantoja    

          Ismo Hoskari    

               

               

               

   Tiina Hoskari   Päivi Pihlajamäki      

             Mallikartat  8 kpl 

               

2 min               

               

               

     Jouko Nurmi        

             Rastimääritteet 

               

3 min               

               

               

               

   Eino Hakala   Markku Mäntylä    Nollaleimasimet 

             4 kpl  

4 min               

               

               

               

     Ari Vehkamäki        

               
          Myöhästyneet    

               
          Jorma Kaataja    

5 min  Timo  Harri  Timo  Mika  Timo Hoskari    

  Avara  Runnakko Kaukola Asunmaa      



               

     Sarjatunnukset  Kello       

          Ajanhuutaja:    

          Jouni Kaukola    

 

 

 

 

 

Liite 2. 

 

 

 
     FINAALIEN LÄHTÖ SM 2011        

            Lähtöpäällikkö:   

            Pasi Nurmi    

  A-FINAALI      B-FINAALI       

      Lähtökello     lähtö viivalta   

                 

 Eveliina Nurmi Kirsi Rantoja   Eveliina Nurmi Kirsi Rantoja H. 
Hänninen 

 

                 

                 

                 

                 

1 min                 

 Ei lähteneiden kirjaus:         Karttatelineet 5kpl  

 Eija Rantoja           Karttasangot 23 
kpl 

 

 Ismo Hoskari              

                 

   Tiina Hoskari  Päivi Pihlajamäki        

             Mallikartat  8 kpl  

                 

2 min                 

                 

                 

     Jouko Nurmi           

                 

3 min                 

                 

                 

   Eino Hakala   Markku Mäntylä    Nollaleimasimet  

             4 kpl    

4 min                 

                 

                 

                 



     Ari Vehkamäki          

                 
          Myöhästyneet     

                 
          Jorma Kaataja     

5 min  Timo  Harri  Timo  Mika  Timo 
Hoskari 

     

  Avar
a 

 Runnakko Kaukola Asunmaa        

                 

     Sarjatunnukset  Kello         

          Ajanhuutaja:      

          Jouni Kaukola     

                 

                 

    Rastimääritteet , emit-tarkistusliuskat , numerot      

                 

                 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

   
 

 
 

             



Liite 

3. 
 
 
 

 

 Opastekyltit 
ja -viitat : 

       

          

KILPAILUKESKU
S 

        

          

OPASPAALU     KENTTÄ     

          

Viitta 5 cm poltettu   Kyltti 10 cm poltettu   

ENSIAPU     ENSIAPU     
GRILLI     GRILLI     
INFO     INFO     
KILPAILUNUMEROT    MEDIA     
LÄHTÖ 1     MUKSULA     
     
lisäkilpi: 

 KARSINTA   PESU D     

  FINAALIT   PESU H     
LÄHTÖ 2     RAVINTOLA    
LÄHTÖ 3     V.I.P.     
LÄMPÖMITTARI    WC D     
MAALI     WC H     
MALLIRASTI    VÄLINERASTI    
MEDIA          

MUKSULA     Kyltti 10 cm puunvärinen  

PESU D     TULOSTAULU  3 kpl  
PESU H          

RAVINTOLA    Kyltti 5 cm kelta/musta  

SUKSIHUOLTO    JUOMAVESI  2 kpl  
TULOSTAULU    RUOKALIPPUJA 8 €  2 kpl  
WC D          

WC H     Kyltti 10 cm poltettu   

VERYTTELY    VARO 
SUUNNISTAJAA 

 6 kpl  

VIIMEINEN RASTI         
V.I.P.          
VÄLINERASTI         
YLEISÖRASTI         

          

PYSÄKÖINTI    OPAST
US 

    

          

Kyltti 5 cm kelta/musta  Kyltti  maalattu kaksipuolinen 

KILPAILUKESKUS 2 kpl   Rastilippu RASKE   27 kpl 



P-MAKSU 2 € 2 kpl   Kyltti  poltettu kaksipuolinen 

     Suuntanuoli   9 kpl 

Kyltti  maalattu vaneri  Kyltti  poltettu yksipuolinen 

P  4 kpl   Suuntanuoli   4 kpl 

lisäkilpi 5 cm poltettu   Lisäkilpi  poltettu  yksipuolinen 

H-AUTO  6 kpl     150 m vasen 1 kpl 
L-AUTO  4 kpl     150 m oikea 1 kpl 
VIP  4 kpl     0,8 km vasen 1 kpl 

       0,8 km oikea 1 kpl 
          
          

LÄHTÖ     MAALI     

          

Kyltti 5 cm kelta/musta  Kyltti 10 cm poltettu   

K-PISTE  100 M    ITKUMUURI    
K-PISTE 70 M    EMIT-TARKASTUS    
LÄHTÖAIKA  2 kpl  KARTANLUOVUTUS    
LÄHTÖÖN  0,5 KM    LEIMANTARKASTUS    
LÄHTÖÖN 1 KM         
MYÖHÄSTYNEET  2 kpl       
MÄÄRITTEET  2 kpl       
NOLLAUS   2 kpl       

          

Kyltti 5 cm puunvärinen       

KILPAILUNUMEROT         
          

Kyltti 5 cm poltettu        

1 MIN   2 kpl       
2 MIN   2 kpl       
3 MIN   2 kpl       
4 MIN   2 kpl       
5 MIN   2 kpl       

          

Kyltti 10 cm poltettu        

LÄHTÖKYNNYS  2 kpl       
          

Kyltti maalattu kaksipuolinen       

K-piste   2 kpl       
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  PELASTUSSUUNNITELMA 

 

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 

 

1.1 Tilaisuuden nimi 

 

Suunnistuksen SM-kilpailu 

Keskimatka, Ryhmä 1 

 

1.2 Tilaisuuden järjestäjä 

      (yhteystietoineen) 

Rastiketut ry kilp. joht. Jari Harju 

Katajatöyräntie 78, 63300 

Alavus 

040-7391587 

1.3 Järjestämispaikka (Paikan 

      nimi ja osoite)  

Pyyluomantie 150,  

63340 Sapsalampi 

 

1.4 Ajankohta ja aukioloajat 

 

17.9.2011 

(Talkootoimintaa maanantaina 

12.9. alkaen klo 12 – 

sunnuntaihin 18.9. klo 12 

saakka) 

06.00-17.00  

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt 

      selvitys tilaisuuden luonteesta) 

Suomenmestaruus-

suunnistuskilpailu. 1300 

kilpailijaa + 400 toimitsijaa / 

huoltajaa. 

Kilpailukeskus maasto-

olosuhteissa Sapsalammilla. 

Suunnistus tapahtuu 

maastossa, karttaa ja 

kompassia apuna käyttäen 

kierretään järjestäjien laatima 

reitti. Aamupäivällä 

karsintakilpailu ja iltapäivällä 

finaalit, väliaikalähdöt. 

Ks. nettisivut 

www.rastiketut.fi  
 

päiväkilpailu, aamulla karsinta, 

iltapäivällä finaali 

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön 

     laatu, liikuntarajoitteisuus tms., 

     alkoholitarjoilu jne.) 

 

Kokonaismäärä 1900 henkilöä. 

Ikärakenne 16-70 vuotta. Ei 

alkoholitarjoilua. Ruoka, 

makkara ja kahvi. 

 

osanottajat samalla yleisöä 

 

 

 

 

 

http://www.rastiketut.fi/


 

 

 

 

 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY 

 SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.) 

 

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastustoimenpiteet 

2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa avotulenteko 

kielletty 

Alkusammutuskalusto 

Alkusammutus ja ilmoitus 112 

2.2 Sairaskohtaus Ensihoitopiste Ensiapu annetaan 

tapahtumapaikalla 

Vakavissa tapauksissa 112 

2.3 Tapaturma Ensihoitopiste. Maastossa 

Ensiapupiste. 

(Pysäköinninohjaajilla 

turvaliivit) 

Ensiapu annetaan 

tapahtumapaikalla 

Vakavissa tapauksissa 112 

2.4 Liikenne Autoilijoita varoitetaan suunnistajista 

lähtöpaikalle vievän tien osalla ”Varo 

suunnistajaa” kilvillä. KT 66:lla 

alennettu nopeusrajoitus 60 km/h 

kilpailupäivänä. 

Ilmoitetaan 112 + mahdollinen 

ensiapu 

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei korkeita rakenteita. Suunnistajien 

kulkua ohjataan nauhoitetuilla 

kaistoilla. 

 

2.6 Eksyminen maastoon Nuorten reitit on suunniteltu maaston 

turvalliseen ja helpompikulkuiseen 

osaan. 

Katso kohta 5.5 kadonneen 

etsintä 

2.7 Sähkötapaturma TV-kaapelit, sähköjohdot ja 

datakaapelit on nostettu yleisöalueella 

korkealle päiden yläpuolelle tai 

peitelty maahan. 

Ensiapu annetaan 

tapahtumapaikalla 

Vakavissa tapauksissa 112 

2.8 Myrkytystapaus Juoma- ja kahvivesi on 

kaupungin vesijohtoverkosta 

otettua vettä.  

Ensiapu annetaan 

tapahtumapaikalla 

Vakavissa tapauksissa 112 

Myrkytystietokeskus 09-471977 

 

 

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN 

AIKANA 

 

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh.nro 

3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö, 

joka vastaa koko tapahtumasta 

Jari Harju 040-7391587 

3.2 Turvallisuudesta vastaava 

 

Hannu Matikainen 0400-668106 

3.3 Rakenteista vastaava 

 

Olavi Vartiamäki 044-4155015 



3.4 Liikenne- ja 

pysäköintivastaava 

Hannu Pienimäki 040-5812759 

3.5 Onnettomuustiedottamisesta                   

vastaava 

Kuuluttaja Esa Kurki 

 

0400-865232 

3.6 Ensiapuhenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Antti Hemminki 

2 lääkäriä + 4 

sairaanhoitajaa. 

050-3638187 

3.7. Pelastushenkilöstö (määrä) 

sekä vastuuhenkilö tapahtuman 

aikana 

Tomi Savolainen + 5 

talkoolistassa nimettyä 

suunnistajaa. 

040-5603130 

 

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT  (käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa) 

 

Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) 

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, 

laatu ja sijoitus 

Grillauspisteen läheisyydessä jauhesammuttimet 2x 3 kg ja 

sammutuspeitto. 

Ravintolassa jauhesammuttimet 2 x 3 kg ja 

sammutuspeitto. 

4.2 Ensiapuvälineistö ja 

ensiapupaikka 

Kilpailukeskuksessa ensihoitopiste ensiaputeltassa, siellä 

on paarit ja petipaikkoja. Tila-auto on varattu, ei-

kiireellisiin kuljetuksiin terveyskeskukseen. 

4.3. Kokoontumis-/ 

evakuointipaikka 

Aulavan huvikeskuksen parkkipaikka. 

4.4 Poistumistiet tapahtuma-

alueelta (reitit joita pitkin yleisö 

poistuu onnettomuustilanteessa) 

Reitit ovat samat kuin saavuttaessa. 

Kilpailukeskus on kahdelta sivulta aitaamaton. 

4.5 Sisäinen hälyttäminen 

(Yleisön varoittaminen ja 

henkilökunnan hälyttäminen) 

Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. 

Esa Kurki ja Harri Mehto.  

  

4.6 Pelastustiet (reitit, joita 

pitkin pelastusajoneuvot pääsevät 

kohteeseen) 

Kilpailukeskus on avoimella pellolla. 

 
5. MUUTA HUOMIOITAVAA 
 

Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) 

5.1 Pysäköintijärjestelyt 

 

Opastus KT 66 Sapsalammin levähdysalueen kohdalta, josta ajoaika n. 5 min.  

Ohjattu pysäköinti kilpailukeskusalueen pellolla. Toimitsijapysäköinti pellolla. 

Pysäköintivastaava perehdyttää henkilökuntansa perjantaina 16.9. klo 18.00. 

Pysäköintijärjestelyistä on erikseen tiedotettu poliisille ja saatu 

toimintaohjeita joita noudatetaan. Myös kaupunkia ja kyläläisiä on informoitu 

liikenteestä ja pysäköinnistä. 

5.2 Ensiapukoulutus 

(henkilökunta) 

2 lääkäriä, 4 sairaanhoitajaa, useita EA1-2 

5.3 Alkusammutuskoulutus Grillissä/ravintolassa/pesupaikalla EA1-koulutuksen saanut 



(henkilökunta) henkilö 

5.4 Suunnitelman ja 

turvallisuusjärjestelmän 

saattaminen henkilöstön tietoon 

Kilpailukeskuskatselmuksessa on perjantaina 16.9.2011 klo 17.00 tämän 

pelastussuunnitelman esittely. Jakelu: Pelastussuunnitelma on julkaistu kilpailun 

nettisivuilla www.rastiketut.fi ja sähköpostijakeluna vastuuhenkilöille. 

5.5.Kadonneen etsintä Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut 15 min kuluessa maalin sulkemisesta, 

Tomi Savolainen kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun 

oletetulta suunnalta. Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (p. 10022) 

ja VAPEPA:n yhteyshenkilölle ( Veli Kujala 0400-515406 ) 

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi 
vuorokautta ennen yleisötilaisuutta. 

 
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt 
ennen tilaisuuden aloittamista.    
 

Osa I.1 Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 
 
Aika ja paikka: Alavus 13.09.2011 
______________________________________________________________ 
   
Jari Harju    Hannu Matikainen 
______________________________                          _________________________________ 
Tapahtuman johtaja   Tapahtuman turvallisuudesta vastaava 
 
  
  Pekka Ahola 
  __________________________ 
  Pelastusviranomainen 

Liitteet: 

1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja        

ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- / evakuointipaikat, poistumistiet 

alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä 

esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.  (Alueen kartta on 

kilpailunjohtajalla). 
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SM keskimatka R1 Alavudella 17.9.2011 
Sarjat 
H21, H20, H18, H16, D21, D20, D18, D16. Kaikissa sarjoissa on erikseen karsintakilpailu 
ja finaali. A-finaalista karsiutuneille järjestetään kansallinen B-finaali. Loppukilpailuihin 
pääsy on määritelty SM-kilpailujen erillisohjeissa 2011, jotka on julkaistu SSL:n 
verkkosivuilla www.ssl.fi. 
Ilmoittautumiset 
Tapahduttava ke 7.9.2011 klo 24.00 mennessä ensisijaisesti kisasivujen kautta löytyvää 
ilmoittautumispalvelua käyttäen, tai postitse osoitteella: Timo Kokko, Etu-Hornan tie 86, 
04460 Nummenkylä. Viimeinen postileima 6.9.2011. Ilmoittautumisen yhteydessä on 
ilmoitettava kilpailijan Emit-kortin numero. Ilmoittamatta jääneille varaamme vuokrakortin, 
jonka saa infosta hintaan 5 €. Emit-numeron muutokset infossa, hinta 4 €/kpl. 
Kadonneesta kortista veloitetaan 60 €. Kilpailuun ei voi jälki-ilmoittautua, eikä 
myöhästyneitä ilmoittautumisia huomioida. Kilpailijan lisenssimaksu on oltava maksettuna 
ilmoittautumishetkellä. Kilpailijoiden on itse varmistettava lähtöluettelosta 
kilpailukelpoisuutensa. Ilmoittautuneiden luettelo on nähtävissä ilmoittautumispalvelussa ja 
lähtöluettelo arvonnan jälkeen kisasivuilla, www.rastiketut.fi > SM keskimatka R 1, 
viimeistään keskiviikkona 14.9.2011. 
Osanottomaksut 
Kaikissa sarjoissa (karsinta ja finaali) 29,90 €. Osanottomaksu on maksettava 
ilmoittautumisen yhteydessä Rastikettujen tilille Alavuden Seudun Osuuspankki FI94 5485 
0210 0024 68. Käytä seurasi viitenumeroa. 
Leimaustapa 
Emit.  
Opastus 
Kantatieltä 66 15 km Alavuden keskustasta Virtain suuntaan. Opasteet ovat paikallaan 
lauantaina 17.9. klo 6.30. 
Pysäköinti 
Henkilö- ja matkailuautojen pysäköinti kilpailukeskuksen läheisyydessä, matkaa 
kilpailukeskukseen 500 m. Kilpailukeskuksessa ei saa yöpyä. Linja-autojen 
pysäköintipaikalta kilpailukeskukseen 1200 m. Pysäköintimaksu 2 €/auto veloitetaan 
saavuttaessa. Varaa tasaraha. 
Lähdöt ja lähtökynnys 
Karsinta alkaa klo 9.00. Karsinnan lähtöjärjestys muodostuu suunnistuksen SM-kisojen 
vuoden 2011 erillisohjeiden mukaisesti. B-finaalit ryhmälähdöin alkaen klo 13.00 ja A-
finaali alkaen klo 14.15. Karsinnan lähtöön on matkaa n. 800 m ja finaalien lähtöön n. 2,2 
km. Sekä karsinnassa että A-finaalissa on käytössä lähtökynnys. Karsinnan 
lähtökynnykselle on kilpailukeskuksesta 400 m ja A-finaalin lähtökynnykselle 1,6 km. B-
finaalissa ei ole lähtökynnystä. Karsinnan lähtökynnys on ylitettävä viimeistään klo 9.15 ja 
A-finaalien lähtökynnys viimeistään klo 14.35. 
 

Kartta 
Offsetpainettu 8/2011 kuusivärinen. Mittakaava 1:10 000, käyräväli 2,5 m, kartan koko A4, 
muovisuojuksessa. Eri kartta karsinnassa ja finaaleissa.  
Palkinnot 

http://www.ssl.fi/


SM-mitalit kolmelle parhaalle, plaketit 4-10 sijoittuneille. Mitalisteille lisäksi 
muistopalkinnot.          B-finaaleissa voittajat palkitaan. 
Pukeutuminen 
Kilpailukeskuksessa maasto-olosuhteissa. 
Pesu 
Kilpailukeskuksen läheisyydessä maasto-olosuhteissa, lämmin vesi. 
Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja Jari Harju 040-7391587, ratamestariryhmänjohtaja Risto Ilomäki, kilpailun 
valvoja Raimo Haapalehto (TA/SSL) ja ratavalvoja Pauli Nokelainen KeuKi. 
Tiedottaja 
Taisto Järvinen 040–5311409, toimitus@ykkoset.fi 
Kisasivut 
www.rastiketut.fi 
Kilpailukeskus 
Maasto-olosuhteissa. Ravintola. Ensiapu. Muksulaan ennakkoilmoittautuminen to 
15.9.2011 klo 22.00 mennessä osoitteeseen maritta.nurmi@pp4.inet.fi.   
Majoitus 
Majoitustiedustelut Maarit Kaitola 0400-867207 
Tervetuloa! 
Rastiketut ry 
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Liite 6. 

  RASTIKETUT 

 

YLEISSUUNNITELMA 

SM-KESKIMATKA R 1 2011 

ALAVUS 

 

1. Yleistä. 

                 Suomen Suunnistusliitto on myöntänyt Rastiketut ry:lle SM-Keskimatkan R1                

  2011 järjestämisoikeuden. SM-Keskimatka järjestetään 17.9.2011. 

  Kilpailujen osanottotavoite on yli 1200 suunnistajaa. 

 

2.  ORGANISAATIO 

 

2.1 VASTUUHENKILÖT 

      2.1.1   Kilpailunjohtaja  Jari Harju 

      2.1.2   Kilpailunvarajohtaja  Hannu Matikainen 

      2.1.3   Kilpailun pääsihteeri  Kristiina Rajasaari 

      2.1.4   Ratamestarit   Risto Ilomäki 

    Tomi Savolainen 

    Heikki Linna 

      2.1.5   Tulospalvelu  Jukka Aho 

      2.1.6   Lähdöt   Pasi Nurmi 

      2.1.7   Maali    Jorma Mäkiranta 

      2.1.8   Kilpailukeskus  Olavi Vartiamäki 

      2.1.9   Kuulutus   Esa Kurki 

    Harri Mehto 

    Juha Rantoja 

      2.1.10 Ensiapu   Antti Hemminki 

      2.1.11 Muksula   Maritta Nurmi 

      2.1.12 Ravintola   Mia Toivola 

      2.1.13 Kahvio/makkara  Sirpa Leinonen 

      2.1.14 Liikenne ja paikoitus  Hannu Pienimäki 

      2.1.15 Info   Kristiina Rajasaari 

      2.1.16 Majoitus   Maarit Kaitola 

      2.1.17 Ilmoittautuminen  Jukka Aho 

      2.1.18 Talous   Jari Harju 

    Jorma Kaataja 

      2.1.19 Palkinnot   Jari Harju 

      2.1.20 Tiedotus   Kristiina Rajasaari 



      2.1.21 Kutsuvieraiden vastaava  Veikko Rantala 

      2.1.22 Kisasivut   Janne Räty 

 

      Valvojat 

      2.1.23 TA   Raimo Haapalehto 

      2.1.24 Ratavalvoja   Pauli Nokelainen 

 

2.2 YHTEYSTIEDOT 

 Liite 2.2 

 

2.3 ORGANISAATION RAKENNE 

 

 Alueiden vastuuhenkilöt kokoavat työryhmät. Työryhmä huolehtii oman 

 vastuualueensa toteutuksesta ja kerää sopivan määrän henkilöitä toimintaan. 

 Alueiden vastuuhenkilöt työryhmineen toimivat kilpailunjohtajan alaisina. 

 

3. VASTUUALUEIDEN TEHTÄVÄT 

 

3.1 Kilpailun johto 

 

Kilpailunjohtaja Jari Harju 

Kilpailunjohtajan vastuualue: 

      Kilpailunjohtajalla on yleisvastuu kilpailun järjestelyn onnistumisesta. 

      Tavoite: - Teknisesti, taloudellisesti ja laadullisesti onnistuneet kilpailut. 

      Vastuualueeseen kuuluu: 

 Yleis- ja toimintasuunnitelmat 

 Ajankäyttö- ja aikataulusuunnitelmat 

 Suunnittelun koordinointi ja valvonta 

 Työryhmien toiminnan koordinointi ja seuranta 

 Hankkia kunniapalkinnot 

 Loppuraportointi 

 

3.2 

 

Kilpailun varajohtaja Hannu Matikainen 

Kilpailun varajohtajan vastuualue: 

 Avustaa kilpailunjohtajaa ja toimii tarvittaessa hänen sijaisenaan 

 Vastuuhenkilöiden valinta ja toimenkuvat 

 Maaston käyttöluvat 

 Yhteydenpito valvojiin 

 Kilpailuohjeen laatiminen 

 Kilpailun toteutuksen valvonta 

 Palkintojenjaon järjestelyt 

 Loppuraportointi 

 

3.3 

 

Kilpailun pääsihteeri Kristiina Rajasaari 

Kilpailun pääsihteerin vastuualue: 



 Toimii järjestelytoimikunnan sihteerinä 

 Koordinoi hankintoja 

 Huolehtii palkinnoista ja niiden säilytyksestä 

 Loppuraportointi 

 

3.4 Ratamestaritoiminta 

 

Ratamestarityöryhmän johtaja Risto Ilomäki 

Pääratamestarin tehtävät ja henkilöstö tarve: 1+2+3=6 

      Ratamestari vastaa ratamestariryhmän työskentelystä. Ryhmän tehtävä on suunnitella 

      ja toteuttaa SSL:n sääntöjen mukaiset radat kilpailun osanottajille. Karsinnan ratamestarina  

      toimii Heikki Linna ja finaalin Tomi Savolainen. 

      Vastuualueeseen kuuluu: 

 Karttojen tulostuksen valvonta 

 Kartta kilpailukeskuksen toiminnasta 

 Kiellettyjen alueiden merkintä maastoon 

 Ratojen suunnittelu 

 Lähtökaavion laatiminen tulospalveluun 

 Koejuoksut 

 Materiaalin toimitus lähtöpäällikölle 

 Kilpailukynnyksen ja lähdön välisen opastuksen valvominen 

 Loppuraportointi ratamestaritoiminnan osalta 

 

Kartta 

 Kartan koko A4, käyräväli 2,5 m ja mittakaava 1: 10 000 

 Kartan valmistaa karsintaan  ja finaaliin Jussi Silvennoinen 

 Kartat ja radat painetaan viimeistään n. kuukausi ennen kisaa 

 Kartta valmis syksyllä 2010  

 

Ratasuunnittelu 

 Ratasuunnittelu syksy 2010 ja talvi-kevät 2011 

 

3.5 Tulospalvelu 

 

Vastuuhenkilö Jukka Aho  ( Timo Kokko ) 

Tulospalvelun tehtävät ja henkilöstön tarve: 1+1+15=17 

 Ilmoittautumisen vastaanotto ja tarkkailu 

 Lähtöluettelon varmistaminen 

 Tulospalvelujärjestelmän ja varajärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

 Akt-verkon pystyttäminen, testaus ja henkilöstön koulutus yhteistyössä 

 maalihenkilöstön kanssa 

 Tuloslaskenta 

 Hylkäysten käsittely 

 Tulosluettelojen ja muun informaation tuottaminen   ( tulostaulu, media, 

 internet, SSL ) 

 Kuuluttajan tulospalvelu 

 Tulostaulun hoito 

 Loppuraportointi tulospalvelun osalta 



 

 

3.6 Lähdöt 

 

Vastuuhenkilö Pasi Nurmi 

Lähtöpaikkojen vastuualueet ja henkilöstön tarve: 1+4+18=23 

 Lähtöpaikkojen suunnittelu ja toteuttaminen 

 Lähdön toimintojen toteutus 

 Hankkia tarvikkeet ja laitteet lähtöihin 

 Lähtörakennelmien rakentaminen ja purku 

 Lähtömateriaalin asettelu  ( lähtöluettelo, mallikartat ) 

 Lähtökellojen toiminnan varmistus 

 Karttojen valvonta 

 Kilpailunumerot (+ muu kilpailumateriaali lähtökynnyksen jälkeen ) 

 Varusteiden kuljetus lähdöistä 

 Loppuraportointi lähtöjen osalta 

 

 

3.7 Maali  

 

Vastuuhenkilö Jorma Mäkiranta 

Maalin vastuualue ja henkilöstön tarve: 1+4=5 

 Maalialueen suunnittelu yhdessä tulospalvelun ja kenttätoiminnan kanssa 

 Maalin rakenteiden rakennus ja purku 

 Hankkia tarvikkeet ja laitteet maaliin 

 Maaliin tulleiden ohjaus 

 Karttojen poisto 

 Loppuraportointi maalin osalta 

 

 

3.8 Kilpailukeskuksen rakenteet   ( kenttätoiminta ) 

 

Vastuuhenkilö Olavi Vartiamäki 

Kenttätoiminnan vastuualueet ja henkilöstön tarve: 1+3+10=14 

 Kilpailukeskus-suunnitelman laatiminen yhdessä kilpailunjohtajan 

 ja sektorivastaavien kanssa 

 Turvallisuus-suunnitelman laatiminen ja toteutus yhdessä kilpailun 

 sihteerin kanssa 

 Rakennemateriaalin hankinta 

 Kilpailukeskuksen rakenteiden kokoaminen ja purku yhteistyössä 

 eri alueiden henkilöstön kanssa 

 Materiaalin siirto ja kuljetus 

 WC-tilojen varaukset ja huolto myös lähdöissä 

 Pesupaikkojen varaukset/rakentaminen ja huolto 

 Sähköhuollon järjestelyt 

 Huolehtii palkintojenjaon rakenteista 

 Kilpailukeskuksen jätehuolto 

 Doping-tila 



 Loppuraportointi oman tehtäväalueen osalta 

 

Huoltoon kuuluvat sisätiloihin liittyvät ja kenttätoimintaan ulkona kuuluvat toiminnot 

 

Rakenteet 

Kilpailukeskuksen rakenteet pyritään toteuttamaan mahdollisimman yksinkertaisilla ja 

taloudellisilla ratkaisuilla, huomioiden kuitenkin kilpailun laadun asettamat vaatimukset. 

 

Sektorivastaavat osallistuvat henkilöstöineen kunkin osa-alueen rakentamiseen 

ja purkamiseen. 

 

Kuljetukset 

Kuljetukset hoidetaan talkootyönä omia ja yhteistyökumppanien kuljetusvälineitä käyttäen. 

Suuremmista kuljetuksista sovitaan tapauskohtaisesti. 

 

Vartiointi 

Kilpailukeskuksen vartiointi järjestetään ympärivuorokautisesti siitä alkaen kun rakennelmien 

ja laitteiston paikalle tuonti on alkanut. 

 

Purkaminen 

Kenttäryhmä koordinoi rakenteiden purkamisen. Purkamiseen osallistuvat eri sektorit 

omalta osaltaan. 

 

 

3.9 Kuulutus 

 

Vastuuhenkilö Esa Kurki/ Harri Mehto  ( Aku Nieminen )  

Kuulutuksen vastuualue ja henkilöstön tarve: 1+2=3 

 Huolehtia järjestelyihin ja turvallisuuteen liittyvistä kuulutuksista 

 Pitää yleisö, kilpailijat ja tiedotusvälineet kilpailussa ajan tasalla 

 Seurata eri sarjojen tilanteita ja lopputuloksia kuulutuksilla 

 Loppuraportointi oman tehtäväalueen osalta  

 

3.10 Ensiapu 

 

Vastuuhenkilönä toimii Antti Hemminki 

Ensiavun vastuualueet ja henkilöstön tarve: 1+4=5 

 Ensiavun suunnitelman laatiminen 

 Ensiavun laitteiden ja henkilöstön varmistaminen 

 Yhteydenpito Alavuden Terveyskeskuksen kanssa 

 Huolehtiminen yhteistyöstä terveysviranomaisten  ja terveyskeskuksen kanssa 

 Kilpailijoiden, yleisön ja järjestäjien ensiavusta huolehtiminen kilpailupäivänä 

 Loppuraportointi oman alueensa osalta 

 

3.11 Muksula 

 

Vastuuhenkilönä toimii Maritta Nurmi 

Muksulan vastuualue ja henkilöstön tarve: 1+2=3 

 Muksulan suunnittelu ja toteutus 



 Järjestelyt kilpailupäivänä 

 Loppuraportointi 

 

3.12 Ravintola (ruokahuolto) 

 

Vastuuhenkilönä toimii Miia Toivola 

Ruokahuollon vastuualueet ja henkilöstön tarve: 1+4+16=21 

 Kilpailuaikaisen ruokahuollon toimintojen suunnittelu 

 Kilpailupäivänä tarvittavien aineksien ja laitteiden hankinta ja säilytys 

 Ruokalistojen suunnittelu 

 Ruokalan toiminnan järjestäminen kisapäivänä 

 Toimitsijaruokailun ja kutsuvieraiden tarjoilun järjestäminen 

 Loppuraportointi alueensa osalta 

 

3.13 Kahvio ja makkaran myynti 

 

Vastuuhenkilönä toimii Sirpa Leinonen 

Kahvion/makkaran myynnin vastuualue ja henkilöstön tarve: 1+8=9 

 Kilpailuaikaisen kahvion/makkaran myynnin toimintojen suunnittelu 

 Kilpailupäivänä tarvittavien aineksien ja laitteiden hankinta ja säilytys 

 Kahvion/makkaran myynnin toiminnan järjestäminen kisapäivänä 

 Toimitsija-/ kutsuvieras kahvituksen/makkaroiden järjestäminen 

 Loppuraportointi alueensa osalta 

 

 

3.14 Liikenteen ohjaus ja pysäköinti 

 

Vastuuhenkilönä toimii Hannu Pienimäki 

Liikenteen ohjauksen ja pysäköinnin vastuualue ja henkilöstön tarve: 1+23=24 

 Yhteydenpito viranomaisiin 

 Opastukset tuloväyliltä kilpailukeskukseen 

 Opasteet kilpailukeskuksesta lähtökynnykseen ja lähtöpaikoille 

 Liikenneopasteiden hankkiminen ja pystyttäminen 

 Liikenteen ohjaus kilpailujen aikana 

 Pysäköintialueiden kunnosta huolehtiminen ja merkitseminen 

 Pysäköinnin ohjaaminen ja järjestäminen kisapäivänä 

 Loppuraportointi oman tehtäväalueensa osalta 

 

 

3.15 Info 

 

Vastuuhenkilönä toimii Kristiina Rajasaari 

Infon vastuualue ja henkilöstön tarve: 1+2=3 

 Huolehtia kilpailumateriaalin jakamisesta 

 Kilpailijoiden muutostiedon vastaanotto ja välitys tulospalveluun 

 Info-pisteen rakentaminen ja toiminta kilpailua edeltävänä ja kilpailupäivänä 

 Loppuraportointi alueensa osalta 

 

 



 

 

3.16 Majoitus 

 

Vastuuhenkilö on Maarit Kaitola 

Majoitusvastaavan vastuualueeseen kuuluu: 

 Majoituskohteiden etsintä 

 Majoittumisen koordinointi 

 Loppuraportointi majoituksen osalta 

 

 

3.17 Ilmoittautuminen 

 

Vastuuhenkilönä toimii Jukka Aho ( Timo Kokko ) 1+1=2 

 Ilmoittautumisten vastaanotto, tarkkailu 

 Lähtöluettelojen varmistaminen 

 Loppuraportointi alueensa osalta 

 

 

3.18 Talous 

 

Vastuuhenkilö on Jari Harju ( Jorma Kaataja ) 

Talousvastaavien vastuualue ja henkilöstön tarve: 1+1=2  

 Kilpailujen taloudellinen suunnittelu ja toteutuksen seuranta 

 Budjetin laatiminen ja yhteistyökumppanien hankinta 

 Ilmoitusmyynnin järjestäminen ja valvonta 

 Saamisten valvonta ( Jorma Kaataja ) 

 Kirjanpito ( Jorma Kaataja ) 

 Laskutus ( Jorma Kaataja ) 

 Loppuraportointi talouden osalta 

 

 

3.19 Palkinnot 

 

Vastuuhenkilö on Jari Harju 

Palkintojen vastuualue ja henkilöstön tarve: 1 

 Mitalien ja plakettien toimituksen varmistaminen ( SSL:lta ) 

 Kaiverruksien ja lukumäärien tarkastus 

 Kunniapalkintojen hankinta 

 Loppuraportointi 

 

SM-kilpailussa palkitaan mitalein1-3. Plaketein sarjoissa H/D 16-21 sijat 4-10. 

Kaikkien sarjojen mitalisteille kunniapalkinnot. 

SSL toimittaa mestaruuskilpailujen mitalit ja plaketit. 

 

 

3.20 Viestintä ja tiedotus 

 

Vastuuhenkilö on Kristiina Rajasaari 



Viestinnän ja tiedotuksen vastuualue ja henkilöstön tarve: 1+3=4 

 Tiedotussuunnitelman laatiminen 

 Käsiohjelman (kisalehden ) valmistaminen 

 Kilpailujen ennakkomarkkinointi 

 Lehdistöpalvelut ennakkoon ja kilpailupaikalla 

 Kutsuvierasyhteistyö 

 Yhteistyö Suunnistaja-lehden kanssa 

 Kuvaaminen omaa arkistoa ja kotisivua varten 

 Loppuraportointi tiedotuksen osalta 

 

Kilpailua edeltävällä viikolla painetaan kisalehti, jossa on tarpeellista tietoa kilpailijoille. 

Kisalehteen myytävillä mainoksilla kasvatetaan myös kilpailun tuottoa. 

 

 

3.21 Kutsuvieraat 

 

Vastuuhenkilöt ovat Veikko Rantala  

Kutsuvieraiden vastuualue ja henkilöstön tarve: 1 

 Kutsuvieraiden luettelointi ja kutsujen lähetys 

 Kutsuvieraiden opastus ja isännöinti kilpailupäivänä 

 Loppuraportointi alueensa osalta 

 

 

3.22 Kisasivut 

 

Vastuuhenkilö on Janne Räty 

Kisasivujen vastuualue ja henkilöstön tarve: 1 

 kisasivujen ylläpito 

 loppuraportointi kisasivujen osalta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

LIITE  

 

Vastuuhenkilöt: 

Tehtävä Nimi Puh. Sähköposti 

Kilpailun johtaja Jari Harju 040-7391587 jari.harju@pp3.inet.fi  

Kilp.varajohtaja Hannu Matikainen 0400-668106 hannu.matikainen@alavus.fi 

Kilp. pääsihteeri Kristiina Rajasaari 044-5614971 kristiina.rajasaari@pp1.inet.fi 

Liiton tekninen 

Asiantuntija  (TA) 

Raimo Haapalehto 040-7721623 raimoha@kase.fi 

 

Ratavalvoja Pauli Nokelainen 040-7061344 pauli.nokelainen@pp.inet.fi  

Pääratamestari Risto Ilomäki 040-5865400 risto@ilomaki.fi 

Lähdöt Pasi Nurmi 040-5570293 pasi.nurmi@fimnet.fi 

Maali Jorma Mäkiranta 0500-437602 jorma.makiranta@oikeus.fi  

Ravintola Mia Toivola 044-5502935  mia.toivola@alavus.fi  

Kahvio/makkara Sirpa Leinonen 0400-157432 sirpa.leinonen@edu.seinajoki.fi  

Kilpailujen sihteeri Kristiina Rajasaari 044-5614971 kristiina.rajasaari@pp1.inet.fi 

Tiedotus Kristiina Rajasaari 044-5614971 kristiina.rajasaari@pp1.inet.fi  

Talous ja 

markkinointi 

Jari Harju 040-7391587 jari.harju@pp3.inet.fi 

Tulospalvelu Jukka Aho 044-4154930 jukka.aho@pp1.inet.fi  

Majoitus Maarit Kaitola 0400-867207 maarit.kaitola@ylisela.com 

Liikenne, paikoitus 

ja turvallisuus 

Hannu Pienimäki 040-5812759 hannu.pienimaki@kuusnetikka.fi 

 

 

Ensi-apu Antti Hemminki 050-3638187 antti.hemminki@gmail.com  

Kilpailukeskuksen 

rakenteet 

Olavi Vartiamäki 044-4155015 olavi.vartiamaki@gmail.com 

 

 

 

Kilp. suojelija    

Muksula Maritta Nurmi 0400-292405 maritta.nurmi@pp4.inet.fi 

Kuulutus Esa Kurki 0400-865232 esa.kurki@mbnet.fi 

Kutsuvierasisäntä Veikko Rantala 040-7220353 

 

veikko.rantala1@pp.inet.fi  
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